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L’altíssima participació de veïns, veïnes, centres
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L’altíssima participació de veïns, veïnes, centres
escolars, entitats, associacions...

Les reunions mensuals amb els tècnics que 
desenvolupen els projectes socials

Treball transversal de les àrees municipals
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Trobar noves maneres d’impulsar l’actuació 2.1. 

Treballar per obtenir més finançament per algunes
actuacions



2008 2009 2010 2011
Camp1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

1.1 Projecte del Parc Urbà “El Carrilet” 43.112,42 629.762,33 952.935,30
1.3. Projecte  de millora urbana per l’arranjament del c/ Ponent 445.341,23
1.4. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels c/ Unió i Testos 201.525,12
1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels c/Independència i St. Pere 705.122,68
1.6. Formació de vorera i carril bici en el tram de l’Av. Espanya i CEIP Carrilet 249.349,72
1.8 Adequació de l’entorn de la pista esportiva de la plaça de l’estadi 59.925,40
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

2.1 Instal·lació d’ascensors i rehabilitació façanes dels edificis de “La Sauleda” 250.000 250.000,79 499.999,21
2.2 Substitució d’ascensors i rehabilitació façanes dels edificis del carrer Ample 246.000
Camp 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.2. Millora del local social del carrer Ample 49.872,51
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.2 Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals 100.000
5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica 50.000
5.8 Programa d’informació i sensibilització per l’educació ambiental 2.000 2.000 2.000
5.9. Foment del compostatge casolà 10.000
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5.9. Foment del compostatge casolà 10.000
Camp 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments

6.1. Potenciació del paper de les dones 15.000
6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 5.000 5.000 5.000
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora soci al, urbanística i econòmica
7.1.1 Cohesió social: Acollida al barri 10.000 10.000 10.000
7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri 20.000 20.000 20.000
7.1.3 Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris 28.000 28.000 28.000
7.1.4 Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns 15.000 15.000 18.000
7.2.2 Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu 20.800
7.2.3 Igualtat d’oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents 48.797,80 48.797,80 48.797,80
7.2.5 Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves 6.800
7.2.6 Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves: foment polítiques d’emancipació 6.000
7.4 Oficina de gestió Pla de Barris 83.394,97 83.394,97 83.394,96
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2008 2009 2010 2011
Camp1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

1.1 Projecte del Parc Urbà “El Carrilet”

1.3. Projecte  de millora urbana per l’arranjament del c/ Ponent

1.4. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels c/ Unió i Testos

1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels c/Independència i St. Pere

1.6. Formació de vorera i carril bici en el tram de l’Av. Espanya i CEIP Carrilet

1.8 Adequació de l’entorn de la pista esportiva de la plaça de l’estadi

Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

2.1 Instal·lació d’ascensors i rehabilitació façanes dels edificis de “La Sauleda”

2.2 Substitució d’ascensors i rehabilitació façanes dels edificis del carrer Ample

Camp 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.2. Millora del local social del carrer Ample

Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.2 Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals

5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica

5.8 Programa d’informació i sensibilització per l’educació ambiental

5.9. Foment del compostatge casolà
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En execució

Executat

En fases preparatòries per a l’execució

5.9. Foment del compostatge casolà

Camp 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments

6.1. Potenciació del paper de les dones

6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones

Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora soci al, urbanística i econòmica
7.1.1 Cohesió social: Acollida al barri

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri

7.1.3 Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris

7.1.4 Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns

7.2.2 Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu

7.2.3 Igualtat d’oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents

7.2.5 Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves

7.2.6 Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves: foment polítiques d’emancipació

7.4 Oficina de gestió Pla de Barris
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ACTUACIONS 2008 – 2011
Despesa
prevista

Despesa
Compromesa

Despesa
justificada

Fins Maig 2011
Actuació 1.1. Parc Urbà El Carrilet 1.625.810,05 1.641.154,39 1.625.810,05
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana c/ Ponent 445.341,23 0 0
Actuació 1.4. Projecte de millora urbana c/ Unió i Testos 201.525,12 0 0
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana c/ Independència i St. Pere 705.122,68 0 0
Actuació 1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet 249.349,72 0 0
Actuació 1.8. Adequació plaça de l’Estadi 52.925,40 52.670,16 52670,16
Actuació 2.1.Instal·lació d’ascensors i rehabilitació de façanes La Sauleda 1.000.000,00 10.653,44 0
Actuació 2.2. Substitució d’ascensors i rehabilitació de façanes c/ Ample 246.000 217.268,59 215.614,43
Actuació 3.2. Millora del local social del carrer Ample 49.872,51 16.559,51 0
Actuació 5.2. Instal·lació d’energia solar fotovoltàica Escola Bressol 100.000 99.980,98 99.980,98
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors 11.000 10.529,97 10.529,97
Actuació 5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica 50.000 0 0
Actuació 5.8. Programa d’informació i sensibilització 6.000 4.133,56 4.133,56
Actuació 5.9. Foment compostatge casolà 10.000 0 0
Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones 15.000 15.000 3.750
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Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones 15.000 15.000 3.750
Actuació 6.2. Creació i edició butlletí del barri elaborat per dones 15.000 12.090,16 12.086,05
Actuació 7.1.1. Acollida al barri 30.000 30.678 15.839
Actuació 7.1.2. Acolliment lingüístic - Aules de Barri 60.000 32.118,05 32.118,05
Actuació 7.1.3. Millora de la convivència en els edificis comunitaris 84.000 72.410,87 52.755,40
Actuació 7.1.4. Millora de la convivència en els espais comuns 48.000 30.702,50 24.702,50
Actuació 7.2.1. Gent gran: conèixer situacions de necessitat 12.000 11.437,20 2.094,46
Actuació 7.2.2. Gent gran: treball preventiu 20.800 0 0
Actuació 7.2.3. Lleure educatiu amb infants i adolescents 146.393,40 114.766,33 116.503,55
Actuació 7.2.5. Adolescents i joves: potenciació del paper dels joves 6.800 0 0
Actuació 7.2.6. Joves: Foment de polítiques d’emancipació 6.000 0 0
Actuació 7.4. Oficina de gestió del projecte 250.184,89 126.182,17 126.182,17
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda 7.400 11.099,83 11.099,83
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al c/ Ample 11.100 7.399,44 7.399,44
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

% 
Despesa

compromesa
Despesa
justificada

% 
Despesa

justificada

Període  2008-2011
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TOTAL 5.453.625,00€ 2.516.835,15€ 46,15% 2.413.269,60€ 44,25%
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2008 2009 2010 2011

Despesa
Prevista

Despesa 
Compromesa

%
DC

Despesa 
Justificada

% 
DJ

2008 225.537,82 € 140.310,77 € 62,21% 1.330 € 0,58%

2009 1.563.492,92 € 366.907,51 € 23,46% 215.401 € 13,77%

2010 2.978.622,77 € 2.218.201,49 € 74,47% 1.105.899,72 € 37,12%

2011 5.453.625,00 € 2.516.835,15 € 46,15% 2.413.269,60 € 44,25%

Nota: Les dades presentades són acumulades
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Estrena del Parc: 18/12/2010: es van dur a terme, al llarg de tot el dia 31 
activitats gràcies a la participació de 14 entitats municipals i 9 àrees de l’ajunt.
Finalització de les obres
Decisió sobre el nom de l’espai: Parc de La Sauleda
Recepció de les obres
Dinamització i cura de l’espai: programació d’activitats, mediadors naturals, 
educadors de carrer, policia local,...

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de juliol de 2011

A
C

T
U

A
C

I
Ó

 
 

1
.

1
.

 
 

P
A

R
C

 
U

R
B

À

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2008-2010 1.625.810,05 € 1.641.154,39 € 1.625.810,05€
100%



A
C

T
U

A
C

I
O

N
S

 
C

A
M

P
 

 
1

 
-

2
0

1
1

ACTUACIÓ Pressupost 
previst

Estat Actual

1.3. Projecte de millora urbana c/ Ponent 445.341,23 € Aplaçat a 2012

S’han realitzat la major part dels treballs de redacció dels projectes

S’ha fet la valoració econòmica dels projectes

Proper pas: presa de decisions i procés d’informació a la ciutadania
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1.3. Projecte de millora urbana c/ Ponent 445.341,23 € Aplaçat a 2012

1.4. Projecte millora urbana c/ Unió i Testos 201.525,12 € Actualització del cost

1.5. Projecte millora urbana c/ Independència i St. Pere 705.122,68 € El cost actual ascendeix a 
la suma del pressupost de 

les actuacions 1.4. i 1.5.

1.6. Formació vorera i carril bici Av. Espanya -Carrilet 249.349,72 € Valorant la solució pel 
problema de disponibilitat 

urbanística 
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Actuació finalitzada i justificada al 99,5% del seu pressupost
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2008 52.925,40 € 52.670,16 € 52.670,16 €
99,5%
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2011 1.000.000 € 10.653,44 € 0 €

2 comunitats ja tenen atorgada subvenció de la Direcció General d’Habitatge
2 comunitats més amb el TEDI realitzat i en procés de redacció del projecte
de rehabilitació i instal·lació d’ascensors
5 comunitats ja tenen el TEDI estan en procés de presa de decisió de si fer 
o no la rehabilitació i instal·lació d’ascensor
2 comunitats en procés de preparació de la documentació per a la sol·licitud 
de TEDI / ITE
Treball de suport i acompanyament a les comunitats en aquest procés

SITUACIÓ ACTUAL DE LES 16 COMUNITATS:
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2009 - 2011 1.000.000 € 10.653,44 € 0 €
0%
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A les 2 comunitats d’aquesta zona la Direcció General d’Habitatge els ha 
atorgat ajuts
Edifici Aniversari: El 30 de març de 2011 van finalitzar les obres de rehabilitació
de l’edifici i substitució d’ascensors.
Edifici Olímpic: Inici del tràmit per a la subvenció que atorga l’ajuntament, 
previsió d’iniciar les obres el mes de setembre de 2011.

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 246.000 € 217.268,59 € 215.614,43 €
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2009 246.000 € 217.268,59 € 215.614,43 €
87,65%
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Procés participatiu per definir usos i necessitats de l’espai i per 
consultar la valoració dels pressupostos.
Procés de contractació de les obres de millora i compra de mobiliari
Inici de les obres: 8 d’agost (pactat amb l’AVV del c/ Ample i Creu Roja (que 
fa ús de l’espai a l’estiu.

MILLORES QUE ES S’HI REALITZARAN:

- Climatització
-Pintura
- Millora de la il·luminació

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de  juliol de 2011

A
C

T
U

A
C

IÓ
  

3
.2

. 
M

IL
L

O
R

A
 L

O
C

A
L

 S
O

C
IA

L
 C

/ 
A

M
P

L
E

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2011 49.872,51 € 16.559,51 € 0 €
0%

- Millora de la il·luminació
- Millora de la seguretat de la porta d’entrada
- Renovació del mobiliari en mal estat
- Dotació d’Aula Mòbil d’informàtica
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Per tal d’esgotar la despesa prevista per aquesta actuació, i mantenint
l’objectiu de millorar l’eficiència energètica d’algun dels 3 emplaçaments 
previstos per a l’actuació, s’ha realitzat una intervenció en la il·luminació de
l’escola Carrilet.

Actuació finalitzada
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Despesa
prevista

Despesa 
compromesa

Despesa
justificada

2008 100.000 € 99.980,98 € 99.980,98 €

99,98%
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2011 50.000 € 0 € 0 €
0%

Aquesta actuació va molt vinculada als carrers de la zona de cases de cos
on aquest 2011 s’han d’executar projectes de millora urbana

S’iniciarà l’execució a partir de l’últim trimestre del 2011 
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Punt informatiu “seguim reciclant” el dia 
18 de desembre (estrena del parc)

Definint les accions a impulsar aquest 2011
que es concentraran en el 2n semestre
d’aquest 2011
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d’aquest 2011

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009-2011 6.000 € 4.133,56 € 4.133,56 €
68,90 %
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2011 10.000 € 0 € 0 €

Actuació no iniciada

Actualment s’estan revaluant les necessitats i definint les
línies per a l’execució

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de  juliol de 2011
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2011 10.000 € 0 € 0 €
0%
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Enquesta de diagnòstic sobre el paper de les dones al barri

Organització i realització del curs “Formació sobre gènere i violència
per a professionals” de 20 hores de durada, els mesos de març i abril

Xerrada: Els drets de les Dones, el dia 20 de juny a la Biblioteca de l’escola
Carrilet.

171 
enquestes

108 dones
63 homes

Ciutadania
Entitats

Professionals

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de  juliol de 2011
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2011 15.000 € 15.000 € 3.750 €
0%

Carrilet.

Creació d’un grup de dones per a la programació i realització d’activitats 
que potenciïn el paper de les dones al barri.
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S’han realitzat tallers de fotografia i redacció, integrats dins el projecte
Formen part o han format part de l’equip de redacció del butlletí un total de
18 dones.

El projecte ha estat guardonat amb el Premi Federico Mayor Zaragoza
(Amigues i Amics de la UNESCO), concurs de bones experiències entre
cultures.
Aquest mes de juliol surt el 4t número del Butlletí

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2011 15.000 € 12.090,16 € 12.086,05 €
80,57%

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de juliol de 2011
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80,57%
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I S’ha col·laborat amb les xerrades d’acollida organitzades per
“Palafrugell Acull”
El projecte Voluntariat per l’Acollida ha ampliat la vinculació amb el projecte
Palafrugell Acull. 
S’està finalitzant l’edició del material audiovisual per a l’acollida fet a partir de
les experiències migratòries i/o acollidores de diverses persones de l’àmbit
d’intervenció del Pla de Barris

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de juliol de 2011
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2011 30.000 € 30.678 € 15.839€
52,79%
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Durant el curs 2010-2011 s’han dut a terme tres grups d’alfabetització 
en català de 15 persones cada un, a l’aula de barri de La Sauleda

Actualment s’està preparant el curs 2011 - 2012

Curs 2009-10 Curs 2010-11

30 alumnes 45 alumnes

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de juliol de 2011
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2010 40.000 € 23.396,97 €
58,49%

30 alumnes 45 alumnes



A
C

T
U

A
C

IÓ
 7

.1
.3

.: 
M

IL
LO

R
A

 C
O

N
V

IV
È

N
C

IA
 E

N
 E

LS
 

E
D

IF
IC

IS
 C

O
M

U
N

IT
A

R
IS

Des del projecte s’ha realitzat:
- mediacions en conflictes interpersonals
- coordinació tècnica del Pla d’Ocupació de Mediadors Naturals (Treball als Barris 2010)

S’ha notat un increment notable de les demandes directes de mediació
Taula de Presidents
Edició de La Guia de l’Habitatge i de les Comunitats de Veïns i Veïnes, es
va presentar el mes de març de 2011.
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009-2011 84.000 72.410,87 52.755,40
62,80%
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Despesa Despesa Despesa

Procés de participació per a l’estrena del Parc
Mediacions en l’espai públic i equipaments municipals
Coordinació amb el Centre Municipal de Mediació per a intervencions
conjuntes
Programa de Mediadors Naturals

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de juliol de 2011
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2011 48.000 30.702,50 24.702,50

51,46%
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Despesa Despesa Despesa % 

A través de la subvenció Treball als Barris 2010: 
Avançament de l’estudi sobre necessitats de les persones majors de 65 anys  
Estudi socioeconòmic de la població activa del barri

Les accions a realitzar en l’actuació 7.2.2. es planificaran a partir dels resultats
de l’estudi 

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de juliol de 2011

A
C

T
U

A
C

IÓ
 7

.2
.1

.: 
G

E
N

T
 G

R
A

N
: C

O
N

È
IX

E
R

 S
IT

. D
E

 N
E

C
E

S
S

IT
AT

A
C

T
U

A
C

IÓ
 7

.2
.2

.: 
G

E
N

T
 G

R
A

N
: T

R
E

B
A

LL
 P

R
E

V
E

N
T

IU

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

% 
DJ

7.2.1. 2012 12.000 11.437,20 2.094,46 17,45%

7.2.2. 2011 20.800 0 0 0%
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Vist el canvi en la situació socieconòmica i social dels darrers anys s’ha 
redefinit aquesta actuació prioritzant tres aspectes de creixent necessitat
dels joves:

- Salut: s’ha creat una taula de salut en la que s’estan definint les 
línies del treball a realitzar 

- Emprenedoria: treballant amb l’IPEP per definir l’acció
- Accés a l’habitatge  

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de juliol de 2011
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

% 
DJ

7.2.5. 2011 6.800 0 0 0%

7.2.6. 2011 6.000 0 0 0%
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Treball de carrer per part de l’Equip d’Educadors
- consolidació del punt de trobada del LS de La Sauleda
- augment de la detecció i treball amb grups de noies

Lleure infantil: Quedem dissabte? 
- Durant el curs 2010-11 s’han realitza activitats 
amb la col·laboració de 15 entitats

- Hi han participat 45 nens i nenes del barri i la resta del
municipi 

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2011 146.393,40 114.766,33 116.503,55
79,58%
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E Conjuntament amb l’Arxiu Municipal i la Biblioteca Municipal, projecte 
Retalls, imatges i veus de Palafrugell subvencionat pel programa Impuls del 
Departament de Treball

Atenció i derivació de demandes diverses.

Continuació de la dinamització del punt TIC i apropament a les TIC de  
col·lectius gràcies al projecte Coneix les TIC subvencionat pel programa
Impuls del Departament de Treball.
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2011 250.184,89 126.182,17 126.182,17
50,43%

www.palafrugell.cat/pladebarris
3.222 visites – 1.319 usuaris

Trànsit directe  (44,23%) Motors de recerca (42,58%)

Paraules clau més properes Temps promig en el lloc 2’42’’

== llocs webs de referència (12,5%)
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Treball als barris 2008:
- Subvenció de 27.045,55€ per  a la contractació del Director  tècnic del projecte

Treball als barris 2009: 
-Subvenció de 50.562,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte i per 
a la desenvolupament del Programa de desenvolupament local del Barris 
(Programa d’experienciació).

Treball als barris 2010:
- Subvenció de 98.614,88€ per a la  contractació del Director tècnic, per a la 
contractació  d’un AODL al barri, la realització de dos estudis i per a un Pla 
d’Ocupació de Mediadors Naturals.

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
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Direcció General d’Habitatge

Ha atorgat ajuts a la rehabilitació a 4 comunitats de l’àmbit d’intervenció 
del Pla de Barris:

- Edifici Aniversari: fins a 76.390,31€
- Edifici Olímpic: fins a 98.901,84€
- c/ Carrilet, 31: fins a 76.190,33€
- c/ Carrilet, 37: fins a 72.048,83€
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Departament de Benestar Social i Familia

Participació ciutadana en l’àmbit local :

2009-2010:
Per a l’execució del projecte “Procés participatiu de millora del barri”. 
Subvenció atorgada: 14.461€

2010-2011:
Per a l’execució del projecte “Procés participatiu de millora del barri”.
Subvenció atorgada: 4.623,12€

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària:
Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria 
d’actuacions comunitàries 2010-2012:

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l’execució de 
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Departament de Salut

Salut als Barris

S’ha realitzat el procés diagnòstic amb el conjunt d’agents del territori (Grup Nominal)
Estem a l’espera del següent pas,  de la propera reunió de l’Equip Local i de la planificació de 
propostes d’acció 

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l’execució de 
les accions:

- Butlletí del Barri (Actuació 6.2.)
- Millora de la convivència als edificis comunitaris (Actuació 7.1.3.)
- Quedem Dissabte - Lleure infantil (Actuació 7.2.3.)
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Requeriments a particulars per adequació de parcel·les en mal estat

Cursos al Local Social de La Sauleda (2010-2011):
- Cursos d’Informàtica (Centre Municipal d’Educació): 36 alumnes
- Curs de Francès bàsic (CME): 20 alumnes
- Curs d’estiu d’Informàtica Bàsica per persones aturades (CME):  11 persones

Potenciació de la utilització dels Locals Socials de l’àmbit per part
d’associacions i entitats

Urbanístiques:

Socials / Comunitàries:

3a reunió Comitè d’avaluació i seguiment
12 de juliol de 2011
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d’associacions i entitats

Organització d’un curs per a “Cuidadors no professionals” ofert per DIPSALUT

Suport a l’AAV de La Sauleda en el relleu de junta

Acompanyament a un grup de dones per constituir-se en associació

Campanya per a la retirada d’antenes parabòliques dels balcons i façanes
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Recull d’Històries 
de Vida de 

persones del Barri 
en preparació de 
l’Actuació 7.1.5. 
Potenciació de la 

Planificació del 
Procés participatiu 

per a la Millora 
Urbana dels carrers 
Carrrilet i Barcelona 

(Actuacions  1.2 i 
1.7.)
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Planificació del 
Procés participatiu 
per a l’ampliació 

del local social de 
La Sauleda (Centre 

Cívic)
Actuació 3.1.

Potenciació de la 
Identitat del Barri)


