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El cansament dels veïns i veïnes en l’execució de  
l’actuació 2.2.

El finançament

La comunicació de les actuacions del Pla de Barris en
aquest moment del projecte



2009 2010 2011 2012 2013

Camp1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

1.1. Parc urbà “El Carrilet” 11.310,00 568.833,40 1.045.666,66

1.2. Proj. de millora urbana del carrer Carrilet

1.3. Proj.  de millora urbana per l’arranjament del c/ Ponent

1.4. Proj. de millora urbana per l’arranjament dels c/ Unió i Testos

1.5. Proj. de millora urbana per l’arranjament dels c/Independència i St. Pere

1.6.
Arranjament vorera CEIP Carrilet i formació de carril bici
Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació

441.349,72

1.7. Proj. de millora urbana per l’arranjament del carrer Barcelona

1.8 Adequació de l’entorn de la pista esportiva de la plaça de l’estadi 50.279,14 2.391,02

Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

2.2
Substitució d’ascensors i rehabilitació edificis c. Ample
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius edificis àmbit  d’interv.

87.986,12 214.523,27 262.666,37 250.000,00

Camp 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.1. Millora i ampliació del local social de “La Sauleda” 129.222,00
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3.2. Millora del local social del carrer Ample 40.005,99

Camp 4 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis

4.3. Creació Aula TIC en el centre cívic

4.4. Instal·lació aparell videoconferència

Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.2 Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals 85.200,18 9.840,20 4.940,60

5.4 Increment de la biodiversitat als parcs urbans 21.525,12

5.5. Increment dotació de contenidors 10.529,97

5.6.
Instal·lació de deixalleria mòbil
Accions d’estalvi i eficiència energètica

69.000

5.7.
Recollida fracció orgànica de procedència domèstica
Retirada d’elements d’amiant i fibrociment de domicilis particulars

38.202,19 61.797,81

5.8 Programa d’informació i sensibilització per l’educació ambiental 4.133,56 2.537,54 1.328,90

5.9. Foment del compostatge casolà 27.499,32 12.500,68P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
  

A
C

T
U

A
C

IO
N

S
  

 (
1

/2
)



2009 2010 2011 2012 2013

Camp 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipame nts

6.1. Potenciació del paper de les dones 10.000,00 14.666,43 5.333,57

6.2. Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 20,88 6.832,77 8.749,02 2.742,40 1.654,93

6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 1.000,00

Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora soci al, urbanística i econòmica

7.1.1
Cohesió social: Acollida al barri
Accions de Cohesió social

9.339,00 14.005,63 8.919,45 72.568,95

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri 10.746,99 12.649,98 16.509,10 16.075,65 24.018,28

7.1.3
Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris
Accions de Cohesió social

5.900,00 25.677,17 41.619,49 9.333,24

7.1.4
Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns
Accions de Cohesió social

5.000,00 6.339,58 19.857,25 24.995,80

7.1.5. Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri en rel. al municipi 15.000

7.2.1.
Igualtat oportunitats: Coneixement situacions necessitat: estudis gent gran i 
població activa 4.982,14 5.062,32

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
  

A
C

T
U

A
C

IO
N

S
  

 (
2

/2
)

5a reunió Comitè d’Avaluació i Seguiment
22 d’octubre de 2013

7.2.1. població activa 
Accions de Cohesió social

4.982,14 5.062,32

7.2.2
Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu
Accions de Cohesió social

7.2.3
Igualtat d’oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents
Atenció als joves

27.369,91 56.573,11 55.114,41 45.029,31 40.249,50

7.2.5
Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves
Atenció als joves

7.2.6
Igualtat d’oportunitats: adolesc. i joves: foment polítiques d’emancipació
Atenció als joves

7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic

7.4. Oficina de gestió Pla de Barris 59.323,07 33.515,44 56.875,28 38.909,95 72.478,06

Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquite ctòniques

8.3. Instal·lació passos elevats a la Sauleda 11.099,83

8.4. Instal·lació passos elevats al carrer Ample 7.399,44P
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2009 2010 2011 2012 2013

Camp1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

1.1. Parc urbà “El Carrilet”

1.2. Proj. de millora urbana del carrer Carrilet

1.3. Proj.  de millora urbana per l’arranjament del c/ Ponent

1.4. Proj. de millora urbana per l’arranjament dels c/ Unió i Testos

1.5. Proj. de millora urbana per l’arranjament dels c/Independència i St. Pere

1.6.
Formació de vorera i carril bici en el tram de l’Av. Espanya i CEIP Carrilet
Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació

1.7. Proj. de millora urbana per l’arranjament del carrer Barcelona

1.8 Adequació de l’entorn de la pista esportiva de la plaça de l’estadi

Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

2.2
Substitució ascensors i rehabilitació edificis c. Ample
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius edificis àmbit interv.

Camp 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.1. Millora i ampliació del local social de “La Sauleda”

3.2. Millora del local social del carrer Ample
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En execució

Executat

En fases preparatòries per a l’execució

3.2. Millora del local social del carrer Ample

Camp 4 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis

4.3. Creació Aula TIC en el centre cívic

4.4. Instal·lació aparell videoconferència

Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.2 Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals

5.4 Increment de la biodiversitat als parcs urbans

5.5. Increment dotació de contenidors

5.6.
Instal·lació de deixalleria mòbil
Accions d’estalvi i eficiència energètica

5.7.
Recollida fracció orgànica de procedència domèstica
Retirada d’elements d’amiant i fibrociment de domicilis particulars

5.8 Programa d’informació i sensibilització per l’educació ambiental

5.9. Foment del compostatge casolà
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2009 2010 2011 2012 2013

Camp 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipame nts

6.1. Potenciació del paper de les dones

6.2. Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones

6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere

Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora soci al, urbanística i econòmica

7.1.1
Cohesió social: Acollida al barri
Accions de Cohesió social

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri

7.1.3
Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris
Accions de Cohesió social

7.1.4
Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns
Accions de Cohesió social

7.1.5. Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri en rel. al municipi

7.2.1.
Igualtat oportunitats: Coneixement situacions necessitat: estudis gent gran i 
població activa
Accions de Cohesió social
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En execució

Executat

En fases preparatòries per a l’execució

Accions de Cohesió social

7.2.2
Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu
Accions de Cohesió social

7.2.3
Igualtat d’oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents
Atenció 
Atenció als joves

7.2.5
Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves
Atenció als joves

7.2.6
Igualtat d’oportunitats: adolesc. i joves: foment polítiques d’emancipació
Atenció als joves

7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic

7.4. Oficina de gestió Pla de Barris

Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquite ctòniques

8.3. Instal·lació passos elevats a la Sauleda

8.4. Instal·lació passos elevats al carrer Ample
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ACTUACIONS 2008 – 2013 Despesa
prevista

Despesa
Compromesa

Despesa justificada
Fins Octubre 2013

Actuació 1.1. Parc Urbà El Carrilet 1.625.810,05 1.641.154,39 1.625.810,05
Actuació 1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya – Carrilet

Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació 441.349,72 0 0
Actuació 1.8. Adequació plaça de l’Estadi 52.670,16 52.670,16 52.670,16
Actuació 2.2. Substitució ascensors i rehabilitació edificis carrer Ample

Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis àmbit  interv. 815.175,80 565.175,76 565.175,76
Actuació 3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda” (Centre Cívic) 129.222,00 0 0
Actuació 3.2. Millora del local social del carrer Ample 40.005,99 40.005,99 40.005,99
Actuació 5.2. Instal·lació d’energia solar fotovoltàica Escola Bressol 99.980,98 99.980,98 99.980,98
Actuació 5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans 21.525,12 17.575,25 0
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors 10.529,97 10.529,97 10.529,97
Actuació 5.6. Instal·lació de deixalleria mòbil

Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals 69.000,00 0 0
Actuació 5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica

Retirada residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars 100.000,00 100.339,53 38.339,53
Actuació 5.8. Programa d’informació i sensibilització 8.000,00 6.671,10 6.671,10
Actuació 5.9. Foment compostatge casolà 40.000,00 40.253,52 40.253,52
Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones 30.000,00 29.999,75 29.999,75
Actuació 6.2. Creació i edició butlletí del barri elaborat per dones 20.000,00 20.332,35 20.332,35
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Actuació 6.2. Creació i edició butlletí del barri elaborat per dones 20.000,00 20.332,35 20.332,35
Actuació 6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Actuació 7.1.1. Acollida al barri

Accions de Cohesió social 104.833,03 66.243,54 60.221,04
Actuació 7.1.2. Acolliment lingüístic - Aules de Barri 80.000,00 68.734,63 68.734,63
Actuació 7.1.3. Millora de la convivència en els edificis comunitaris

Accions de Cohesió social 82.529,90 82.529,90 82.529,90
Actuació 7.1.4. Millora de la convivència en els espais comuns

Accions de Cohesió social 56.192,61 56.192,61 56.192,61
Actuació 7.1.5. Potenciació de la identitat del barri en relació al municipi 15.000,00 13.091,45 0
Actuació 7.2.1. Coneixement sit. de necessitat: estudis població activa i gent gran

Accions de Cohesió social 10.044,46 10.044,46 10.044,46
Actuació 7.2.3. Lleure educatiu amb infants i adolescents

Atenció als joves 224.336,24 224.336,24 224.336,24
Actuació 7.4. Oficina de gestió del projecte 261.101,80 214.402,59 214.402,59
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda 11.099,83 11.099,83 11.099,83
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al c/ Ample 7399,44 7.399,44 7.399,44
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TOTAL 4.356.807,06€ 3.379.763,44€ 77,57% 3.265.729,90€ 74,96%
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Prevista Compromesa DC Justificada DJ

2008 225.537,82 € 140.310,77 € 62,21% 1.330 € 0,58%

2009 1.563.492,92 € 366.907,51 € 23,46% 215.401 € 13,77%

2010 2.978.622,77 € 2.218.201,49 € 74,47% 1.105.899,72 € 37,12%

2011 5.453.625,00 € 2.516.835,15 € 46,15% 2.413.269,60 € 44,25%

2012 8.269.720,28 € 3.185.607,83 € 38,52% 2.791.096,72 € 33,75%

2013 4.356.807,06 € 3.379.763,44 € 77,57% 3.265.729,90 € 74,96%
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despesa
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Actuació 1.1. Parc urbà “El Carrilet” 1.625.810,05 € 100% 
Actuació 1.8. Adequació entorn pista esportiva Plaça de l’Estadi 52.670,16 € 100%
Actuació 3.2. Millora Local Social carrer Ample 40.005,99 € 100%
Actuació 5.2. Instal·lació d’energia solar fotovoltàica Escola Bressol 99.980,98 € 100%
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors 10.529,97 € 100%
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Actuació 5.9. Campanya de foment del compostatge casolà 40.253,52 € 100,63%
Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones 29.999,75 € 99,99%
Actuació 6.2. Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 20.332,35 € 101,66%
Actuació 6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 1.000,00 € 100%
Actuació 7.1.3. Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris 82.529,90 € 100%
Actuació 7.1.4. Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns 56.192,61 € 100%
Actuació 7.2.1. Igualtat d’oportunitats: coneixement situacions de necessitat. 
Estudis població activa i gent gran

10.044,46 € 100%

Actuació 7.2.3. Igualtat d’oportunitats: Lleure educatiu infants i adolescents 224.336,24€ 100%
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda 11.099,83 € 100%
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al carrer Ample 7.399,44€ 100%

Total 2.312.185,25€
27,96% 
del total
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S’estan realitzant els treballs de
negociació amb els propietaris de
terrenys afectats per aquesta actuació.

Un cop finalitzades les converses 
s’iniciarà la contractació de l’obra
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2013 441.349,72 € 0,00 € 0,00 €
0%
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2010 - 2013 815.175,80 € 565.175,76 € 565.175,76€

Rehabilitació Edifici Aniversari finalitzada
Rehabilitació Edifici Palafrugell finalitzada
4 a punt de sol·licitar la subvenció per a la rehabilitació i millora de l’edifici
5 comunitats amb TEDI,  una d’elles pendent de poder sol·licitar la subvenció 
el 2014
4 comunitats volen redactar ITE amb compromís de fer alguna millora a l’edifici
3 comunitats amb baixa motivació

SITUACIÓ ACTUAL DE LES 18 COMUNITATS:
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45,35%
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Durant els mesos de juny a octubre s’està realitzant el procés participatiu 
per definir els usos del nou local social
De moment hi han participat:

- Els joves del barri
- Els alumnes de l’aula de barri de La Sauleda
- La gent gran de l’antiga associació de veïns i veïnes del barri
- Les entitats i associacions que fan ús del local social

Falten per realitzar les sessions de treball amb:
- Els veïns i veïnes del barri
- Caps d’àrea de l’ajuntament i tècnics del Pla de Barris

Un cop recollits els usos s’encarregarà un avant projecte a tres equips
d’arquitectes      
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d’arquitectes      

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2013 129.222,00 € 0,00 € 0,00 €
2014 397.532,48 €

526.754,48 € 0%
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2013 21.525,12 € 17.575,25 € 0,00 €
0 %

La primera setmana d’octubre s’han iniciat els treballs per adequar 
unes zones enjardinades del Parc de La Sauleda. 

Un cop finalitzats aquests treballs es procedirà a la plantació de nova 
vegetació
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2013 69.000 € 0,00 € 0 €
0 %

Pendents del permís del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per tal de poder fer una intervenció a
l’Escola Carrilet.
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Fins l’anualitat de 2012 es va executar la recollida de fracció orgànica 
de procedència domèstica

En la pròrroga del projecte aquesta actuació es va modificar i va 
passar a ser “Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis 
particulars”.  

Aquesta actuació està ja contractada i s’està executant. Consisteix en 
la retirada dels elements de fibrociment per part d’una empresa 
contractada per l’ajuntament amb co-pagament de la intervenció per 
part del particular que ha sol·licitat la intervenció 
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

fins a 2012 100.000,00 € 38.202,19 € 38.202,19 €
2013 61.797,81 € 62.137,34 € 137,34 €

100.000,00 € 100.339,53 € 38.339,53 €
38,33 %%
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Amb la col·laboració del Pla d’Ocupació de Mediadors Naturals en el marc 
del projecte Treball als Barris 2012, s’està realitzant dins aquesta actuació 
una campanya de sensibilització i informació en relació als excrements 
d’animals als espais públics.

Fins al moment s’han realitzat:
- enquestes
- acció de sensiblització amb els casals d’estiu
- disseny de la campanya i del tríptic informatiu

La campanya als espais públics es realitzarà aquest últim trimestre de 
l’any combinant la informació i sensibilització amb una intensificació de la 
vigilància per part de la policia local.
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009-2013 8.000 € 6.671 € 6.671,10 €
83,38 %
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À L’execució de l’actuació va finalitzar el mes de 
desembre de 2012.

23 llars s’han adherit a la campanya (un 6’5% 
dels habitatges potencials de l’àmbit 
d’intervenció)

Principalment de la zona centre del Pla de 
Barris

No s’ha registrat cap baixa durant l’any de la 
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2012 40.000,00 € 40.253,52 € 40.253,52€
100,63%

No s’ha registrat cap baixa durant l’any de la 
campanya

Resultats per sota de les expectatives
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Actuació finalitzada el mes de 
desembre de 2012

Agents per la igualtat. Que han 
col·laborat en diferents actes per 
fomentar la igualtat de drets entre homes 
i dones, així com activitats del barri.

Entre l’Espai Dona i el Pla de Barris 
durant el curs 2012 – 2013 s’han realitzat 
36 tallers a les escoles que han arribat a 
1097 alumnes. La valoració d’aquests 
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2011-2012 31.000 € 31.000 € 30.999,75€
99,99%%

1097 alumnes. La valoració d’aquests 
tallers ha estat molt bona.
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Durant el 2012 i el primer semestre de 2013 es va estar treballant amb 
l’equip de redacció del butlletí en dues direccions:

- La continuïtat o no del projecte del butlletí fora del Pla de Barris
- L’edició del 6è número del butlletí (ja fos de tancament o de 

continuïtat).

Canvis en la situació del grup i individual de les integrants de l’equip ha fet 
molt dificultós aquest procés.

L’actuació es va finalitzar donant espai tant a l’experiència viscuda com a 
la legitimitat de no continuar.

Despesa Despesa Despesa
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2012 20.000 € 20.332,35 € 20.332,35 €
101,66%
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Edició de l’audiovisual per a l’acollida
Revisió i actualització de la Guia d’Acollida
Difusió de l’audiovisual per a l’acollida amb tres col·lectius específics:

- Centres escolars
- Entitats i associacions
- Personal d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Palafrugell

Mediació comunitària en edificis comunitaris i en espais comuns (Grup 
de mediadors naturals, Valors i Esport, etc.)

Aprovat el dia 15 d’octubre el plec de clàusules per a la contractació de 
serveis externs per a accions de dinamització de gent gran
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2013 104.833,03 € 66.243,54 € 60.221,04€
57,44%

Nota: a partir del 2013 aquesta actuació 
inclou total o parcialment les actuacions  
7.1.3. , 7.1.4. 7.2.1. i 7.2.2. del pla 
financer inicial
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Durant el curs 2012-2013 s’han dut a terme un grup d’alfabetització 
en català de a l’aula de barri de La Sauleda

Actualment s’ha iniciat el curs 2013-14

Curs 2009-10 Curs 2010-11 Curs 2011-12 Curs 2012-13

30 alumnes 45 alumnes 30 alumnes 20 alumnes
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2013 80.000 € 63.734,63 €
85,91%

30 alumnes 45 alumnes 30 alumnes 20 alumnes

* Pendent de dades finals memòria curs 2011-12
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La despesa inicial prevista en aquesta actuació era de 84.000€

Aquesta actuació a partir de 2013 a passat a formar part de l’actuació 7.1.1.

Les dades que figuren aquí reflecteixen l’execució de l’actuació fins a 2012 en 
base al nou pla financer
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009-2012 82.529,90€ 82.529,90€ 82.529,90€
100%
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La despesa inicial prevista en aquesta actuació era de 76.000€

Aquesta actuació a partir de 2013 a passat a formar part de l’actuació 7.1.1.

Les dades que figuren aquí reflecteixen l’execució de l’actuació fins a 2012 en 
base al nou pla financer
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2012 56.192,61 € 56.192,61 € 56.192,61 €

100%
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Despesa Despesa Despesa % 

La despesa inicial prevista en aquestes dues actuacions era de:
- 7.2.1. 12.000€
- 7.2.2. 41.600€

Aquesta actuació a partir de 2013 a passat a formar part de l’actuació 7.1.1.

Les dades que figuren aquí reflecteixen l’execució de l’actuació fins a 2012 en 
base al nou pla financer
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

% 
DJ

7.2.1. 2012 10.044,46€ 10.044,46€ 10.044,46€ 100%

7.2.2. 2011-2012 0€
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Es va prioritzar el treball educatiu de carrer en l’atenció a joves que ha 
passat a ser un servei municipal a partir de 2013

En el nou pla financer es van unificar les actuacions:
- 7.2.3. Lleure educatiu infants i adolescents
- 7.2.5. Potenciació del paper dels joves
- 7.2.6. Foment de les polítiques d’emancipació

Les dades que figuren aquí contemplen les tres actuacions fusionades
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2013 224.336,24€ 224.336,24€ 224.336,24€
100%
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I a banda de la gestió del 
projecte...

Trasllat de la oficina del Pla 
de Barris a un espai municipal 
situat dins l’àmbit 
d’intervenció per optimitzar els 
recursos de l’actuació 7.4.

Suport en la utilització del 
punt TIC

Despesa Despesa Despesa

Temàtica 2012 2013

Comunitats de propietaris 6 4

Contenidors de residus 1 2

Deficiències carrers 4 1

Enllumenat públic / mobiliari urbà 0 3

Ús de l’espai públic 2 3

Conflictes de convivència 5 4

Atenció d’incidències:
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2013 333.579,85 214.402,59€ 214.402,59€
64,27€%

www.palafrugell.cat/pladebarris

1.637 visites – 400 usuaris

Els usuaris que retornen 48,3%

Temps promig en el lloc 1’22’’
Dades de 2013 fins a 30 de setembre

Conflictes de convivència 5 4

Senyalització 1 1

Infraccions 2 2

Ocupació 0 4

Formació 0 1

Animals 2 0

Altres 8 1

TOTAL 31 (2) 26 (1)

Entre parèntesi les incidències pendents de resoldre
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Treball als barris 2008:
- Subvenció de 27.045,55€ per  a la contractació del Director  tècnic del projecte

Treball als barris 2009: 
-Subvenció de 50.562,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte i per a la 
desenvolupament del Programa de desenvolupament local del Barris (Programa 
d’experienciació).

Treball als barris 2010:
-Subvenció de 98.614,88€ per a la  contractació del Director tècnic, per a la contractació  
d’un AODL al barri, la realització de dos estudis i per a un Pla d’Ocupació de Mediadors 
Naturals.
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Naturals.

Treball als barris 2011:
-Subvenció de 211.406,55€ per la contractació del Director tècnic, contractació d’un 
AODL del barri, Pla d’Ocupació de Mediadors Naturals, Pla d’Ocupació per la cura del 
barri, Dispositiu de suport a la Inserció, Jornades d’Intercanvi.

Treball als barris 2012:
- Subvenció de 198.601,67€ per a la contractació del Director tècnic, per a la contractació 
d’un AODL del barri, Pla d’Ocupació de Mediadors Naturals i Dispositiu de suport a la 
Inserció
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Direcció General d’Habitatge

Ha atorgat ajuts a la rehabilitació a 2 comunitats de l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris:
- Edifici Aniversari: fins a 76.390,31€
- Edifici Olímpic: fins a 98.901,84€
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Departament de Benestar Social i Família

Participació ciutadana en l’àmbit local :

2009-2010:
Per a l’execució del projecte “Procés participatiu de millora del barri”. 
Subvenció atorgada: 14.461€

2010-2011:
Per a l’execució del projecte “Procés participatiu de millora del barri”.
Subvenció atorgada: 4.623,12€

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària:
Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria 
d’actuacions comunitàries 2010-2012:

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l’execució de 
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Departament de Salut

Salut als Barris

S’ha realitzat el procés diagnòstic amb el conjunt d’agents del territori (Grup Nominal)
Estem a l’espera del següent pas,  de la propera reunió de l’Equip Local i de la planificació de 
propostes d’acció 

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l’execució de 
les accions:

- Butlletí del Barri (Actuació 6.2.)
- Millora de la convivència als edificis comunitaris (Actuació 7.1.3.)
- Quedem Dissabte - Lleure infantil (Actuació 7.2.3.)
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Requeriments a particulars per adequació de parcel·les en mal estat
Ampliació del pati de l’Escola Bressol Belluguets

Cursos al Local Social de La Sauleda (2011-2012)

Potenciació de la utilització dels Locals Socials de l’àmbit per part
d’associacions i entitats

Urbanístiques:

Socials / Comunitàries:
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d’associacions i entitats
Suport als veïns i veïnes de La Sauleda  en l’organització de la festa del Barri
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Ampliació Local Social 
de La Sauleda

Intervenció Av. España

Millora del c. Carrilet

de l’àmbit


