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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Camp1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais ve rds

1.1. Parc urbà “El Carrilet” 11.310,00 568.833,40 1.045.666,66

1.2. Proj. de millora urbana del carrer Carrilet
1.492.545,0

1

1.3. Proj.  de millora urbana per l’arranjament del c/ Ponent
445.341,23

1.5. Proj. de millora urbana dels c/Independència i St. Pere
705.122,68

1.6. Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació 441.349,72

1.7. Proj. de millora urbana per l’arranjament del carrer Barcelona
266.425,37

1.8 Adequació de l’entorn de la pista esportiva de la plaça de l’estadi 50.279,14 2.391,02

Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·l ectius dels edificis

2.2 Rehab. i equip.dels elements col.s edificis àmbit  d’interv. 87.986,12 214.523,27 262.666,37 250.000,00 430.824,25

Camp 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.1. Millora i ampliació del local social de “La Sauleda”
129.222,00 397.532,48

3.2. Millora del local social del carrer Ample
40.005,99

Camp 4  Incorporació de les tecnologies de la informa ció en els edificis

4.3. Creació Aula TIC en el centre cívic 18.000,00

4.4. Instal·lació aparell videoconferència 15.000,00

Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupamen t urbà

5.2 Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals 85.200,18 9.840,20 4.940,60

5.4 Increment de la biodiversitat als parcs urbans 21.525,12

5.5. Increment dotació de contenidors
10.529,97

5.6.
Instal·lació de deixalleria mòbil
Accions d’estalvi i eficiència energètica

69.000,00

5.7.
Recollida fracció orgànica de procedència domèstica
Retirada d’elements d’amiant i fibrociment de domicilis part.

38.202,19 61.797,81

5.8 Programa d’informació i sensibilització per l’educació ambiental
4.133,56 2.537,54 1.328,90

5.9. Foment del compostatge casolà
27.499,32 12.500,68
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Camp 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i de ls equipaments

6.1. Potenciació del paper de les dones 10.000,00 14.666,43 5.333,57

6.2. Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 20,88 6.832,77 8.749,02 2.742,40 1.654,93

6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 1.000,00

Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millo ra social, urbanística i econòmica 

7.1.1
Cohesió social: Acollida al barri
Accions de Cohesió social

9.339,00 14.005,63 8.919,45 72.568,95

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri 10.746,99 12.649,98 16.509,10 16.075,65 24.018,28

7.1.3
Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris
Accions de Cohesió social

5.900,00 25.677,17 41.619,49 9.333,24

7.1.4
Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns
Accions de Cohesió social

5.000,00 6.339,58 19.857,25 24.995,80

7.1.5. Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri en rel. al municipi 15.000

7.2.1.
Igualtat oport: Coneixement sit nec: estudis gent gran i població activa 
Accions de Cohesió social

4.982,14 5.062,32

7.2.2
Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu
Accions de Cohesió social

7.2.3
Igualtat d’oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents
Atenció als joves

27.369,91 56.573,11 55.114,41 45.029,31 40.249,50

7.2.5
Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves
Atenció als joves

7.2.6
Igualtat d’oportunitats: adolesc. i joves: foment polítiques d’emancipació
Atenció als joves

7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic 69.644,15

7.4. Oficina de gestió Pla de Barris 59.323,07 33.515,44 56.875,28 38.909,95 72.478,06 72.478,05

Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquite ctòniques

8.3. Instal·lació passos elevats a la Sauleda 11.099,83

8.4. Instal·lació passos elevats al carrer Ample 7.399,44
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En execució

Executat

En fases preparatòries per a l’execució

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Camp1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais ve rds

1.1. Parc urbà “El Carrilet”

1.2. Proj. de millora urbana del carrer Carrilet

1.3. Proj.  de millora urbana per l’arranjament del c/ Ponent

1.5. Proj. de millora urbana per l’arranjament dels c/Independència i St. Pere

1.6. Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació

1.7. Proj. de millora urbana per l’arranjament del carrer Barcelona

1.8 Adequació de l’entorn de la pista esportiva de la plaça de l’estadi

Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

2.2
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius edificis àmbit 
interv.

Camp 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.1. Millora i ampliació del local social de “La Sauleda”

3.2. Millora del local social del carrer Ample

Camp 4  Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis

4.3. Creació Aula TIC en el centre cívic

4.4. Instal·lació aparell videoconferència

Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupamen t urbà

5.2 Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals

5.4 Increment de la biodiversitat als parcs urbans

5.5. Increment dotació de contenidors

5.6.
Instal·lació de deixalleria mòbil
Accions d’estalvi i eficiència energètica

5.7.
Recollida fracció orgànica de procedència domèstica
Retirada d’elements d’amiant i fibrociment de domicilis particulars

5.8 Programa d’informació i sensibilització per l’educació ambiental

5.9. Foment del compostatge casolà
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En execució

Executat

En fases preparatòries per a l’execució

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Camp 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i de ls equipaments

6.1. Potenciació del paper de les dones

6.2. Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones

6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere

Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica 

7.1.1
Cohesió social: Acollida al barri
Accions de Cohesió social

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri

7.1.3
Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris
Accions de Cohesió social

7.1.4
Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns
Accions de Cohesió social

7.1.5. Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri en rel. al municipi

7.2.1.
Igualtat oportunitats: Coneixement situacions necessitat: estudis gent gran 
i població activa
Accions de Cohesió social

7.2.2
Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu
Accions de Cohesió social

7.2.3
Igualtat d’oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents
Atenció
Atenció als joves

7.2.5
Igualtat d’oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves
Atenció als joves

7.2.6
Igualtat d’oportunitats: adolesc. i joves: foment polítiques d’emancipació
Atenció als joves

7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic

7.4. Oficina de gestió Pla de Barris

Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

8.3. Instal·lació passos elevats a la Sauleda

8.4. Instal·lació passos elevats al carrer Ample
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ACTUACIONS 2008 – 2014 Despesa

prevista
Despesa

Compromesa
Despesa justificada

Fins Octubre 2014
Actuació 1.1. Parc Urbà El Carrilet 1.625.810,05 1.641.154,39 1.625.810,05
Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació 441.349,72 402.330,98 402.330,98
Actuació 1.8. Adequació plaça de l’Estadi 52.670,16 52.670,16 52.670,16
Actuació 2.2. Substitució ascensors i rehabilitació edificis carrer Ample

Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis àmbit  interv. 1.246.000,01 891.109,64
891.109,64

Actuació 3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda” (Centre Cívic) 129.222,00 0 0
Actuació 3.2. Millora del local social del carrer Ample 40.005,99 40.005,99 40.005,99
Actuació 5.2. Instal·lació d’energia solar fotovoltàica Escola Bressol 99.980,98 99.980,98 99.980,98
Actuació 5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans 21.525,12 17.575,25 17.575,25
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors 10.529,97 10.529,97 10.529,97
Actuació 5.6. Instal·lació de deixalleria mòbil

Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals 69.000,00 17.749,20 17.749,20
Actuació 5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica

Retirada residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars 100.000,00 68.283,51 68.283,51
Actuació 5.8. Programa d’informació i sensibilització 8.000,00 7.976,62 7.976,62
Actuació 5.9. Foment compostatge casolà 40.000,00 40.253,52 40.253,52
Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones 30.000,00 29.999,75 29.999,75
Actuació 6.2. Creació i edició butlletí del barri elaborat per dones 20.000,00 20.332,35 20.332,35
Actuació 6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Actuació 7.1.1. Acollida al barri

Accions de Cohesió social 104.833,03 92.250,28 74.286,28
Actuació 7.1.2. Acolliment lingüístic - Aules de Barri 80.000,00 68.734,63 68.734,63
Actuació 7.1.3. Millora de la convivència en els edificis comunitaris

Accions de Cohesió social 82.529,90 82.529,90 82.529,90
Actuació 7.1.4. Millora de la convivència en els espais comuns

Accions de Cohesió social 56.192,61 56.192,61 56.192,61
Actuació 7.1.5. Potenciació de la identitat del barri en relació al municipi 15.000,00 14.998,03 14.998,03
Actuació 7.2.1. Coneixement sit. de necessitat: estudis població activa i gent gran

Accions de Cohesió social 10.044,46 10.044,46 10.044,46
Actuació 7.2.3. Lleure educatiu amb infants i adolescents

Atenció als joves 224.336,24 224.336,24 224.336,24
Actuació 7.4. Oficina de gestió del projecte 333.579,85 242.633,74 235.993,72
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda 11.099,83 11.099,83 11.099,83
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al c/ Ample 7399,44 7.399,44 7.399,44
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

% 
Despesa

compromesa
Despesa
justificada

% 
Despesa

justificada

TOTAL 8.269.720,28€ 4.151.171,47€ 50,20% 4.111.223,11€ 49,71%

Període  2008-2014
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Despesa
Prevista

Despesa 
Compromesa

%
DC

Despesa 
Justificada

% 
DJ

2008 225.537,82 € 140.310,77 € 62,21% 1.330 € 0,58%

2009 1.563.492,92 € 366.907,51 € 23,46% 215.401 € 13,77%

2010 2.978.622,77 € 2.218.201,49 € 74,47% 1.105.899,72 € 37,12%

2011 5.453.625,00 € 2.516.835,15 € 46,15% 2.413.269,60 € 44,25%

2012 8.269.720,28 € 3.185.607,83 € 38,52% 2.791.096,72 € 33,75%

2013 4.356.807,06 € 3.379.763,44 € 77,57% 3.265.729,90 € 74,96%

2014 8.269.720,28 € 4.151.171,47 € 50,20% 4.111.223,11 € 49,71%
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Cost
% justificació

despesa
prevista

Actuació 1.1. Parc urbà “El Carrilet” 1.625.810,05 € 100% 
Actuació 1.8. Adequació entorn pista esportiva Plaça de l’Estadi 52.670,16 € 100%
Actuació 3.2. Millora Local Social carrer Ample 40.005,99 € 100%
Actuació 5.2. Instal·lació d’energia solar fotovoltàica Escola Bressol 99.980,98 € 100%
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors 10.529,97 € 100%
Actuació 5.9. Campanya de foment del compostatge casolà 40.253,52 € 100,63%
Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones 29.999,75 € 99,99%
Actuació 6.2. Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 20.332,35 € 101,66%
Actuació 6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 1.000,00 € 100%
Actuació 7.1.3. Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris 82.529,90 € 100%
Actuació 7.1.4. Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns 56.192,61 € 100%
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: Potenciació de la identitat del barri 15.000,00 € 99,98%
Actuació 7.2.1. Igualtat d’oportunitats: coneixement situacions de necessitat. Estudis 
població activa i gent gran

10.044,46 € 100%

Actuació 7.2.3. Igualtat d’oportunitats: Lleure educatiu infants i adolescents 224.336,24€ 100%
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda 11.099,83 € 100%
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al carrer Ample 7.399,44€ 100%

Total 2.327.185,25€
28,14% 
del total
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Les obres s’han executat durant el 2014 
i s’han finalitzat en data 19 d’agost.

Tot el procés s’ha dut a terme amb 
comunicació constant amb l’Escola 
Carrilet.

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2013 - 2014 441.349,72 € 402.330,98 € 402.330,98 €
91,16%
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2010 - 2014 1.246.000,01 € 891.109,64 € 891.109,64 €
71,52%

Rehabilitació Edifici Aniversari finalitzada
Rehabilitació Edifici Palafrugell finalitzada
3 comunitats de la zona de La Sauleda amb la rehabilitació finalitzada
1 comunitat de la zona de La Sauleda en obres
1 a punt de sol·licitar la subvenció per a la rehabilitació i millora de l’edifici
4 comunitats amb TEDI,  pendents de sol·licitar la subvenció
7 comunitats volen redactar ITE amb compromís de fer alguna millora a l’edifici

SITUACIÓ ACTUAL DE LES 18 COMUNITATS:
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Durant els mesos de juny a octubre de 2013 es va realitzar el procés participatiu 
per definir els usos del nou local social
Hi van participar:

- Els joves del barri
- Els alumnes de l’aula de barri de La Sauleda
- La gent gran de l’antiga associació de veïns i veïnes del barri
- Les entitats i associacions que fan ús del local social
- Els veïns i veïnes del barri
- Caps d’àrea de l’ajuntament i tècnics del Pla de Barris

Un cop recollits s’ha licitat la redacció del projecte
Està previst destinar una menor dotació al projecte d’ampliació i millora

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2014 526.754,48 €
526.754,48 € 0%
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2013-2014 21.525,12 € 17.575,25 € 17.575,25 €
81,65 %

Durant l’últim trimestre del 2013 s’han millorat les zones enjardinades 
del Parc de La Sauleda. 

L’actuació es dóna per finalitzada
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2014 69.000 € 17.749.20 € 17.749.20 €
25.72%

Després de tots els intents per poder realitzar les accions 
estalvi i eficiència energètica en edificis municipals, les de major 
impacte no s’han pogut dur a terme.

Millores de les instal·lacions de l’Escola Carrilet: Accions de 
calefacció , lampisteria, electricitat i control d’accessos.

Accions de sensibilització a l’alumnat de l’Escola Carrilet per 
potenciar l’efecte de les millores realitzades en instal·lacions 
(268 alumnes).
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Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

fins a 2012 100.000,00 € 38.202,19 € 38.202,19 €
2013 61.797,81 € 61.797,81€ 137,34 €

2014 61.660,47€ 61.660,47€ 29.943,98€
68.28 %

Fins l’anualitat de 2012 es va executar la recollida de fracció orgànica 
de procedència domèstica

En la pròrroga del projecte aquesta actuació es va modificar i va 
passar a ser “Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis 
particulars”.  

Aquesta actuació ja ha estat executada. Consistia en la retirada dels 
elements de fibrociment per part d’una empresa contractada per 
l’ajuntament, amb co-pagament de la intervenció per part del particular 
que havia sol·licitat la intervenció. S’han realitzat 7 intervencions. 

L’actuació es dóna per executada i finalitzada.
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Amb la col·laboració del Pla d’Ocupació de Mediadors Naturals en el marc 
del projecte Treball als Barris 2012, s’ha realitzat dins aquesta actuació una 
campanya de sensibilització i informació en relació als excrements d’animals 
als espais públics.

Les accions dutes a terme han estat: enquestes,acció de sensibilització
amb els casals d’estiu i disseny de la campanya i del tríptic informatiu.

La campanya als espais públics ha tingut mobilitat per totes les zones del 
municipi amb la col·laboració de la Policia Local amb una intensificació de la 
vigilància.

L’actuació es dóna per executada i finalitzada.

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009-2013 8.000 € 6.671,10 € 6.671,10 €
2014 1.328,90 € 1.305,52 € 1.305,52 €

99,71%
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Mediació comunitària fins a desembre de 2013.
Disseny de material informatiu adreçat a majors de 65 anys per 

fomentar el coneixement i l’accessibilitat als recursos del municipi 
específics per aquest col·lectiu.

Aprovat el dia 15 d’octubre el plec de clàusules per a la contractació de 
serveis externs per a accions de dinamització de gent gran

El 17 de juny de 2014 s’aprova la contractació del servei per a accions 
de dinamització de gent gran. Aquest contracte finalitza el 30 d’abril de 
2015.

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2013 104.833,03 € 66.243,54 € 60.221,04 €
2014 44.611,99 € 14.065,24 € 14.065,24 €

70,86%
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Durant el curs 2012-2013 s’han dut a terme un grup d’alfabetització
en català de a l’aula de barri de La Sauleda

L’àrea d’educació ha fet un treball intens per coordinar i unificar criteris 
amb els diferents agents que imparteixen classes d’acolliment lingüístic. 
S’ha definit un itinerari formatiu comú i s’han unificat les inscripcions.

E l’àmbit del Pla de Barris hi ha ubicada Creu Roja que ha recollit totes les 
inscripcions de l’àrea d’influència.

L’actuació es dóna per executada i finalitzada.

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2009 - 2013 80.000 € 68.734,63 € 68.734,63 €
2014 11.265,37 € 0.00 € 0.00 €

85,92%
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Durant d’últim trimestre de 2013 i el primer trimestre de 2014 s’ha estat 
treballant el material de les entrevistes fetes a persones del barri per tal de 
narrar la història del barri i del municipi a través dels seus relats. 

El mes d’abril de 2014, coincidint amb “Flors i Violes” es va presentar 
l’audiovisual, l’exposició i el llibre del projecte Històries de Vida.

Actualment l’exposició es troba a la sala de consultes de l’Arxiu Municipal, 
fins que s’hagin finalitzat les obres de millora del Local Social de La 
Sauleda, on serà una exposició permanent.

L’actuació es dóna per executada i finalitzada.

Despesa
prevista

Despesa
compromesa

Despesa
justificada

2014 15.000 € 14.998,03 € 14.998,03 €
99,98 %
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I a banda de la gestió del projecte...

Suport en la utilització del punt TIC

Suport als veïns i veïnes de La Sauleda  en l’organització
de la festa del Barri

Gestió de queixes veïnals

Derivació i seguiment d’incidències a la via pública

Despesa prevista
Despesa

compromesa
Despesa

justificada

2009 - 2013 333.579,85 € 214.402,59 € 214.402,59 €

2014 119.177,26 € 21.591,13 € 21.591,13 €

70,75%

www.palafrugell.cat/pladebarris

553 visites – 474 usuaris

Els usuaris que retornen 15,7%

Temps promig en el lloc 2’15’’
Dades de 2014 fins a 22 de desembre
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Treball als barris 2008:
- Subvenció de 27.045,55€ per  a la contractació del Director  tècnic del projecte

Treball als barris 2009: 
-Subvenció de 50.562,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte i per a la 
desenvolupament del Programa de desenvolupament local del Barris (Programa d’experienciació).

Treball als barris 2010:
-Subvenció de 98.614,88€ per a la  contractació del Director tècnic, per a la contractació d’un AODL al 
barri, la realització de dos estudis i per a un Pla d’Ocupació de Mediadors Naturals.

Treball als barris 2011:
-Subvenció de 211.406,55€ per la contractació del Director tècnic, contractació d’un AODL del barri, Pla 
d’Ocupació de Mediadors Naturals, Pla d’Ocupació per la cura del barri, Dispositiu de suport a la 
Inserció, Jornades d’Intercanvi.

Treball als barris 2012:
-Subvenció de 198.601,67€ per a la contractació del Director tècnic, per a la contractació d’un AODL del 
barri, Pla d’Ocupació de Mediadors Naturals i Dispositiu de suport a la Inserció

Treball als barris 2013:
-Subvenció de 161.816,69€ per a la contractació d’un AODL del barri, Pla d’Ocupació de Mediadors 
Naturals i Dispositiu de suport a la Inserció

Treball als barris 2014:
-Sol·licitat un import de 161.816,69€ per a la contractació d’un AODL del barri, Pla d’Ocupació de 
Mediadors Naturals i Dispositiu de suport a la Inserció
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Ha atorgat ajuts a la rehabilitació a 2 comunitats de l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris:
- Edifici Aniversari: fins a 76.390,31€
- Edifici Olímpic: fins a 98.901,84€
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Participació ciutadana en l’àmbit local :

2009-2010:
Per a l’execució del projecte “Procés participatiu de millora del barri”. 
Subvenció atorgada: 14.461€

2010-2011:
Per a l’execució del projecte “Procés participatiu de millora del barri”.
Subvenció atorgada: 4.623,12€

Salut als Barris

S’ha realitzat el procés diagnòstic amb el conjunt d’agents del territori (Grup Nominal)
Estem a l’espera del següent pas,  de la propera reunió de l’Equip Local i de la planificació de 
propostes d’acció

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària:
Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria 
d’actuacions comunitàries 2010-2012:

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l’execució de 
les accions:

- Butlletí del Barri (Actuació 6.2.)
- Millora de la convivència als edificis comunitaris (Actuació 7.1.3.)
- Quedem Dissabte - Lleure infantil (Actuació 7.2.3.)
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Requeriments a particulars per adequació de 
parcel·les en mal estat

Construcció d’una pèrgola annexa al mòdul del 
quiosc del parc de La Sauleda

Urbanístiques:
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