



EL PLA DE BARRIS

BUFA MÉS FORT

2a reunió Comitè d'avaluació i seguiment
14 de Desembre de 2010



Generalitat de Catalunya
**Departament de Política Territorial
i Obres Públiques**



ajuntament de
palafrugell

ESTEM SATISFETS DE:



- ✿ L'altíssima participació de veïns, veïnes, centres escolars, entitats, associacions...
- ✿ Les reunions mensuals amb els tècnics que desenvolupen els projectes socials
- ✿ Treball transversal de les àrees municipals

HEM MILLORAT:



- 🌸 La comunicació de les actuacions realitzades i/o en execució. Increment de presència en els mitjans locals.
- 🌸 Planificació dels processos participatius en funció dels temps d'execució previstos. Ja hem iniciat processos participatius d'obres a executar el 2011.
- 🌸 La interrelació entre les diferents actuacions del projecte

CAL MILLORAR:




- ✿ Trobar noves maneres d'impulsar l'actuació 2.1.
- ✿ Alguns errors de coordinació que incideixen en la relació amb les AAVV, per exemple, i en la bona execució de les actuacions
- ✿ La comunicació

		2008	2009	2010
Camp 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds				
1.1	Projecte del Parc Urbà "El Carrilet"	43.112,42	629.762,33	952.935,30
1.8	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi	59.925,40		
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis				
2.1	Instal·lació d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis de "La Sauleda"		250.000	250.000,79
2.2	Substitució d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis del carrer Ample		246.000	
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà				
5.2	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	100.000		
5.5	Increment dotació de contenidors	11.000		
5.8	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental		2.000	2.000
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments				
6.2	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones		5.000	5.000
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica				
7.1.1	Cohesió social: Acollida al barri		10.000	10.000
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri		20.000	20.000
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris		28.000	28.000
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns		15.000	15.000
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educatiu infants i adolescents		48.797,80	48.797,80
7.4	Oficina de gestió Pla de Barris		83.394,97	83.394,97
Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques				
8.3	Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda	7.400		
8.4	Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample	11.100		

		2008	2009	2010
Camp 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds				
1.1	Projecte del Parc Urbà "El Carrilet"			
1.8	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi			
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis				
2.1	Instal·lació d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis de "La Sauleda"			
2.2	Substitució d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis del carrer Ample			
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà				
5.2	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals			
5.5	Increment dotació de contenidors			
5.8	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental			
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments				
6.2	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones			
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica				
7.1.1	Cohesió social: Acollida al barri			
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri			
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris			
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns			
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educatiu amb infants i adolescents			
7.4	Oficina de gestió Pla de Barris			
Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques				
8.3	Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda			
8.4	Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample			


- En fases preparatòries per a l'execució
- En execució
- Executat

SEGUIMENT PLA FINANCER



SEGUIMENT PLA FINANCER

Actuacions amb un pressupost fins a 100.000€




ACTUACIONS 2008 – 2010	Despesa prevista	Despesa Compromesa	Despesa justificada Fins Oct. 2010
Actuació 1.1. Parc Urbà El Carrilet	1.625.810,05	1.641.154,39	580.143,40
Actuació 1.8. Adequació plaça de l'Estadi	52.925,40	52.670,16	50.279,14
Actuació 2.1. Instal·lació d'ascensors i rehabilitació de façanes La Sauleda	500.000,79	10.653,44	0
Actuació 2.2. Substitució d'ascensors i rehabilitació de façanes c/ Ample	246.000	217.268,59	87.986,12
Actuació 5.2. Instal·lació d'energia solar fotovoltaica Escola Bressol	100.000	95.040,38	95.040,38
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors	11.000	10.529,97	10.529,97
Actuació 5.8. Programa d'informació i sensibilització	4.000	4.133,56	4.133,56
Actuació 6.2. Creació i edició butlletí del barri elaborat per dones	10.000	10.676,52	6.853,65
Actuació 7.1.1. Acollida al barri	20.000	20.678	9.339
Actuació 7.1.2. Acolliment lingüístic - Aules de Barri	40.000		23.396,97
Actuació 7.1.3. Millora de la convivència en els edificis comunitaris	56.000	44.410,87	31.577,17
Actuació 7.1.4. Millora de la convivència en els espais comuns	30.000	15.999,47	11.339,56
Actuació 7.2.3. Lleure educatiu amb infants i adolescents	95.595,60	76.486,87	83.943,02
Actuació 7.4. Oficina de gestió del projecte	166.789,93		92.838,51
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda	7.400	11.099,83	11.099,83
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al c/ Ample	11.100	7.399,44	7.399,44

Període 2008-2010

	Despesa prevista	Despesa compromesa	% Despesa compromesa	Despesa justificada	% Despesa justificada
TOTAL	2.978.622,77€	2.218.201,49€	74,47%	1.105.899,72€	37,12%


**EVOLUCIÓ ESTAT FINANCER GLOBAL
2009 - 2010**



	Despesa Prevista	Despesa Compromesa	% DC	Despesa Justificada	% DJ
2008	225.537,82 €	140.310,77 €	62,21%	1.330 €	0,58%
2009	1.563.492,92 €	366.907,51 €	23,46%	215.401 €	13,77%
2010	2.978.622,77 €	2.218.201,49 €	74,47%	1.105.899,72 €	37,12%

Nota: Les dades presentades són acumulades

- ✿ Contractació de les obres
- ✿ Execució de les obres
- ✿ Involucració dels actors en l'estrena del parc i consulta del nom
- ✿ Estrena del Parc: 18/12/2010



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008-2010	1.625.810,05 €	1.641.154,39 €	580.143,40 € 35,68%

ACTUACIÓ 1.1. PARC URBÀ



2a reunió Comitè d'avaluació i seguiment
14 de desembre de 2010



ACTUACIÓ 1.8. PLAÇA DE L'ESTADI

- ✿ Priorització amb els veïns i veïnes d'algunes millores més per finalitzar l'actuació
- ✿ Senyalització de la pista de botxes, instal·lació d'una taula de ping-pong i d'un gronxador per infants de 0-3 anys
- ✿ Reunió de valoració i tancament de l'actuació. El 75% dels assistents es van mostrar satisfets o molt satisfets del resultat de l'actuació.



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008	52.925,40 €	52.670,16 €	50.279,14 €
			95%

SITUACIÓ ACTUAL DE LES 16 COMUNITATS:

- ✿ 2 comunitats ja tenen atorgada subvenció del Dept. MAH
- ✿ 2 comunitats més amb el TEDI realitzat i en procés de redacció del projecte de rehabilitació i instal·lació d'ascensors, en preparació de la documentació per a la sol·licitud d'ajud al Departament de MAH
- ✿ 5 comunitats on s'està actualment redactant el TEDI
- ✿ 2 comunitats en procés de preparació de la documentació per a la sol·licitud de TEDI
- ✿ Treball de suport i acompanyament a les comunitats en aquest procés

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2010	250.000,79 €	10.653,44 €	0 € 0%



- ✿ A les 2 comunitats d'aquesta zona el Dept. de MAH els ha atorgat ajuts
- ✿ En execució les obres de rehabilitació i substitució d'ascensors en 1 de les 2 comunitats (Edifici Aniversari). S'ha superat ja el 50% d'execució.
- ✿ Per motius pressupostaris s'ha aplaçat l'execució de les obres de l'altra comunitat al 2011 (Edifici Olímpic)

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	246.000 €	217.268,59 €	87.986,12 € 35,76%



EL PLA DE BARRIS
BUFA MÉS FORT

ESTEM TREBALLANT PER
MILLORAR EL BARRI
LA SAULEDA - CARRER AMPLE



ajuntament de
palafrugell

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

COMUNITAT DE
PROPIETARIS
PISOS
ANIVERSARI



ACTUACIÓ 5.2.: PLAQUES SOLARS

- ❁ Plaques solars fotovoltaïques en funcionament
- ❁ Monitorització del rendiment de la instal·lació en funcionament

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008	100.000 €	95.040,38 €	95.040,38 €
			95,04%



ACTUACIÓ 5.5: INCREMENT CONTENIDORS

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008	11.000	10.529,97	10.529,97 95,72%

✿ Actuació executada el 2009



2a reunió Comitè d'avaluació i seguiment
14 de desembre de 2010

alimentem la terra

Comença la recollida selectiva de matèria orgànica a:

La Sauleda fins al Carrer Ample

Xerrada informativa
Dijous, **15 d'abril** a 19,30 h.
Escola El Carrilet.
Es repartiran cubells gratuïtament. Vine a buscar el teu.

Parada informativa
Divendres, **16 d'abril** de 10 a 18 h. Carrer Ample - Plaça dels Esports.
Divendres, **16 d'abril** de 10 a 18 h. Oficina de Turisme (La Sauleda).
Informació i repartiment gratuït de cubells. Vine a buscar el teu.

Inici de la recollida: **17 d'abril.**
La teva col·laboració és molt important!

www.alimentemlaterra.cat Palafrugell orgànic

ajuntament de palafrugell CALLEMS Diputació de Girona


- ✿ Instal·lació de dos punts d'informació ambiental als dos locals socials situats a l'àmbit d'actuació del PB
- ✿ Accions de sensibilització simultàniament al desplegament de la recollida de la fracció orgànica de procedència domèstica, a destacar:
 - D'abril a agost punt d'informació i recollida del kit de l'orgànica a l'Oficina del PdB
 - El 29 de maig actuació de sensibilització dins el projecte "Quedem Dissabte?" de lleure infantil.
 - Establiment de dues parades informatives al carrer amb entrega del kit de l'orgànica: una a la zona de La Sauleda i l'altra a la zona del carrer Ample, el dia 16 d'abril.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009-2010	4.000 €	4.133,56 €	4.133,56 €
			103,33%

ACTUACIÓ 6.2.: BUTLLETÍ DEL BARRI

- ✿ S'han realitzat tallers d'informàtica, fotografia, redacció i català, integrats dins el projecte
- ✿ Formen part o han format part de l'equip de redacció del butlletí un total de 16 dones.
- ✿ L'equip de redacció, ha participat en diverses activitats del Pla de Barris.
- ✿ El 18 de desembre surt el 3r número del Butlletí

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2010	10.000 €	10.676,52 €	6.853,65 €
			68,53%



2a reunió Comitè d'avaluació i seguiment
14 de desembre de 2010

- ✿ El primer trimestre de 2010 es van fer diverses presentacions de la Guia d'Acollida
- ✿ Actualment s'està treballant en el rodatge i edició d'un material audiovisual per a l'acollida fet a partir de les experiències migratòries i/o acollidores de diverses persones de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2010	20.000 €	20.678 €	9.339 € 46,69%

- ✿ Les alumnes dels dos grups del curs 2009-2010 van participar a la jornada “Dóna un cop de mà per la convivència” a més de preparar un esmorzar per totes les persones que hi van assistir.
- ✿ S’ha iniciat el curs 2010-2011 amb dos grups
- ✿ S’està valorant la possibilitat d’obrir un tercer grup degut a les moltes demandes d’inscripció rebudes durant el primer trimestre del curs escolar



Curs 2009-10	Curs 2010-11
30 alumnes	31 alumnes

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2010	40.000 €		23.396,97 €
			58,49%

- ✿ S'ha passat de 5 h/set. a 10 h/set.
- ✿ Si el 2009 va ser un any de treball diagnòstic i presa de contacte aquest 2010 ha estat ja d'**intervenció**:
 - 7 intervencions amb comunitats de propietaris/es
 - 3 mediacions en espai públic
 - 13 mediacions en conflictes interpersonals
 - 3 accions formatives: a juntes de comunitats de propietaris/es, al grup de voluntaris per l'acollida i als voluntaris de la bibliotecaS'ha notat un increment notable de les demandes directes de mediació
- ✿ La **Guia de l'Habitatge i de les Comunitats de Veïns i Veïnes** està en procés de revisió segons els criteris de Lectura Fàcil i compaginació. Està prevista la seva presentació pel mes de febrer de 2011.
- ✿ Jornada "**Dóna un cop de mà per la convivència**":
 - Treball amb l'Escola Carrilet
 - Treball des de les activitats de lleure "Quedem Dissabte?"
 - Jornada de treball participativa (juny de 2010)

ACTUACIÓ 7.1.3.: MILLORA CONVIVÈNCIA EN ELS EDIFICIS COMUNITARIS



EL PLA DE BARRIS
BUFA MÉS FORT

Et convidem a:
Donar un cop de mà per la convivència

Data: 19 de juny 2010
Lloc: Gimnàs del CEIP Carrilet de Palafrugell
Hora: de 10,30h a 12,30h del matí



feva meva
tuya mía
لك ليا
ta mea

Per a més informació:

nostre
nuestra
لنا
nostra

CEIP el Carrilet - 01120 Palafrugell (Girona)
T. 972 21 88 90 - info@ceipcarrilet.cat




	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009-2010	56.000	44.410,87	31.577,17
			56,38%



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2010	30.000	15.999,47	11.339,56
			37,79%

- ✿ Taller **Cuines del Món** al l'Escola Carrilet en col·laboració amb l'AMPA del centre, (fins juny de 2010). S'ha valorat no donar-hi continuïtat, almenys en aquest format.
- ✿ A partir de gener de 2010 s'ha posat en marxa el projecte Voluntariat per l'Acollida amb Creu Roja Palafrugell:
 - S'ha configurat un grup de 10 voluntaris que han rebut formació en diverses habilitats.
 - S'ha establert una bona coordinació amb l'Agent per l'acollida municipal.
 - Han iniciat les intervencions d'acompanyament amb plans de treball individualitzats per cada cas segons necessitats.

- ✿ Treball de carrer per part de l'Equip d'Educadors
 - ha incidit en una major participació dels joves
 - han incorporat com a objectiu (en coordinació amb l'Institut de promoció econòmica de Palafrugell, IPEP) el incidir en la millora de l'ocupabilitat dels joves.

✿ Lleure infantil: *Quedem dissabte?*

- Durant el curs 2009-10 es van realitzar 26 activitats diferents amb la col·laboració de 17 entitats
- Hi han participat 64 nens i nenes
- Cal augmentar la diversitat dels infants que hi participen



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2010	95.595,60	76.486,87	83.943,02
			87,81%

- ✿ S'ha obert un compte a Facebook [Pla De Barris Palafrugell](#)

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2010	166.789,93		92.838,51
			55,66%

- ✿ Atenció i derivació de demandes diverses.
- ✿ S'ha instal·lat un punt TIC a l'oficina amb una dinamitzadora del projecte *Coneix les TIC* subvencionat pel programa *Impuls* del Departament de Treball.
- ✿ S'han establert reunions mensuals tècniques amb els professionals que desenvolupen les diferents actuacions dels camps 6 i 7
- ✿ Espai Parlem del Barri: reunions periòdiques amb les juntes de comunitats de propietaris i AAVV

www.palafrugell.cat/pladebarris

3.000 visites – 1.200 usuaris

▼ Trànsit directe (45,5%) ▲ Motors de recerca (42%) = llocs webs de referència (12,5%)

Paraules clau més properes

Temps promig en el lloc 2'44''

ACTUACIÓ 8.3.: PASSOS ELEVATS LA SAULEDA
ACTUACIÓ 8.4.: PASSOS ELEVATS C/ AMPLE

✿ Actuacions executades i finalitzades durant els mesos de novembre i desembre de 2009

2008	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada	% DJ
Actuació 8.3.	7.400	11.099,83	11.099,83	149%
Actuació 8.4.	11.100	7.399,44	7.399,44	66%



SOC

Treball als barris 2008:

- Subvenció de 27.045,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte

Treball als barris 2009:

- Subvenció de 50.562,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte i per a la desenvolupament del Programa de desenvolupament local del Barri (Programa d'experienciació).

Treball als barris 2010:

- Subvenció de 98.614,88€ per a la contractació del Director tècnic, per a la contractació d'un AODL al barri, la realització de dos estudis i per a un Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals.

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Ha atorgat ajuts a la rehabilitació a 4 comunitats de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris:

- Edifici Aniversari: fins a 76.390,31€
- Edifici Olímpic: fins a 98.901,84€
- c/ Carrilet, 31: fins a 76.190,33€
- c/ Carrilet, 37: fins a 72.048,83€

Direcció General de Participació

Subvenció de la Subdirecció de Participació ciutadana en l'àmbit local :

2009-2010:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 14.461€

2010-2011:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 4.623,12€

Departament de Governació i Administracions Públiques

Secretaria d'Acció Ciutadana

Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012:

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l'execució de les accions:

- Butlletí del Barri (Actuació 6.2.)
- Millora de la convivència als edificis comunitaris (Actuació 7.1.3.)
- Quedem Dissabte - Lleure infantil (Actuació 7.2.3.)

Departament de Salut

Salut als Barris

S'ha realitzat el procés diagnòstic amb el conjunt d'agents del territori (Grup Nominal)
Estem a l'espera del següent pas, de la propera reunió de l'Equip Local i de la planificació de propostes d'acció



Urbanístiques:

- ✿ Millora del c/ Concòrdia (Pressupost: 213.620,69€, adjudicat per 178.500€)
- ✿ Millora del c/ Pau Clarís i Fitor (Pressupost: 116.507,35€, adjudicat per 113.012,13€)
- ✿ Requeriments a particulars per adequació de parcel·les en mal estat

Socials / Comunitàries:

- ✿ Cursos al Local Social de La Sauleda (cursos 2009-2010 i 2010-2011):
 - Curtmetratge per joves (Empordà Digital): 14 alumnes
 - Curs de WordPress (Empordà Digital): 9 alumnes
 - Cursos d'Informàtica (Centre Municipal d'Educació): 36 alumnes
 - Curs de Francès bàsic (CME): 20 alumnes
- ✿ Potenciació de la utilització dels Locals Socials de l'àmbit per part d'associacions i entitats
- ✿ Suport a l'AAVV de La Sauleda en el relleu de junta
- ✿ Acompanyament a un grup de dones per constituir-se en associació
- ✿ Campanya per a la retirada d'antenes parabòliques dels balcons i façanes

