



EL PLA DE BARRIS

BUFA MÉS FORT

3a reunió Comitè d'avaluació i seguiment
12 de Juliol de 2011



Generalitat de Catalunya
**Departament de Política Territorial
i Obres Públiques**



ajuntament de
palafrugell



- ✿ L'altíssima participació de veïns, veïnes, centres escolars, entitats, associacions...
- ✿ Les reunions mensuals amb els tècnics que desenvolupen els projectes socials
- ✿ Treball transversal de les àrees municipals

CAL MILLORAR:



- ✿ Trobar noves maneres d'impulsar l'actuació 2.1.
- ✿ Treballar per obtenir més finançament per algunes actuacions


		2008	2009	2010	2011
Camp1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds					
1.1	Projecte del Parc Urbà "El Carrilet"	43.112,42	629.762,33	952.935,30	
1.3.	Projecte de millora urbana per l'arranjament del c/ Ponent				445.341,23
1.4.	Projecte de millora urbana per l'arranjament dels c/ Unió i Testos				201.525,12
1.5.	Projecte de millora urbana per l'arranjament dels c/Independència i St. Pere				705.122,68
1.6.	Formació de vorera i carril bici en el tram de l'Av. Espanya i CEIP Carrilet				249.349,72
1.8	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi	59.925,40			
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis					
2.1	Instal·lació d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis de "La Saureda"		250.000	250.000,79	499.999,21
2.2	Substitució d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis del carrer Ample		246.000		
Camp 3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu					
3.2.	Millora del local social del carrer Ample				49.872,51
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà					
5.2	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	100.000			
5.7.	Recollida fracció orgànica de procedència domèstica				50.000
5.8	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental		2.000	2.000	2.000
5.9.	Foment del compostatge casolà				10.000
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments					
6.1.	Potenciació del paper de les dones				15.000
6.2	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones		5.000	5.000	5.000
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica					
7.1.1	Cohesió social: Acollida al barri		10.000	10.000	10.000
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri		20.000	20.000	20.000
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris		28.000	28.000	28.000
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns		15.000	15.000	18.000
7.2.2	Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu				20.800
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents		48.797,80	48.797,80	48.797,80
7.2.5	Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves				6.800
7.2.6	Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: foment polítiques d'emancipació				6.000
7.4	Oficina de gestió Pla de Barris		83.394,97	83.394,97	83.394,96

		2008	2009	2010	2011
Camp1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds					
1.1	Projecte del Parc Urbà "El Carrilet"				
1.3.	Projecte de millora urbana per l'arranjament del c/ Ponent				
1.4.	Projecte de millora urbana per l'arranjament dels c/ Unió i Testos				
1.5.	Projecte de millora urbana per l'arranjament dels c/Independència i St. Pere				
1.6.	Formació de vorera i carril bici en el tram de l'Av. Espanya i CEIP Carrilet				
1.8	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi				
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis					
2.1	Instal·lació d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis de "La Sauleda"				
2.2	Substitució d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis del carrer Ample				
Camp 3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu					
3.2.	Millora del local social del carrer Ample				
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà					
5.2	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals				
5.7.	Recollida fracció orgànica de procedència domèstica				
5.8	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental				
5.9.	Foment del compostatge casolà				
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments					
6.1.	Potenciació del paper de les dones				
6.2	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones				
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica					
7.1.1	Cohesió social: Acol·lida al barri				
7.1.2	Cohesió social: Acol·liment lingüístic per adults – Aules de barri				
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris				
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns				
7.2.2	Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu				
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents				
7.2.5	Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves				
7.2.6	Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: foment polítiques d'emancipació				
7.4	Oficina de gestió Pla de Barris				

■ En fases preparatòries per a l'execució


■ En execució

■ Executat



SEGUIMENT PLA FINANCER

Actuacions amb un pressupost fins a 100.000€




ACTUACIONS 2008 – 2011	Despesa prevista	Despesa Compromesa	Despesa justificada Fins Maig 2011
Actuació 1.1. Parc Urbà El Carrilet	1.625.810,05	1.641.154,39	1.625.810,05
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana c/ Ponent	445.341,23	0	0
Actuació 1.4. Projecte de millora urbana c/ Unió i Testos	201.525,12	0	0
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana c/ Independència i St. Pere	705.122,68	0	0
Actuació 1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet	249.349,72	0	0
Actuació 1.8. Adequació plaça de l'Estadi	52.925,40	52.670,16	52.670,16
Actuació 2.1. Instal·lació d'ascensors i rehabilitació de façanes La Sauleda	1.000.000,00	10.653,44	0
Actuació 2.2. Substitució d'ascensors i rehabilitació de façanes c/ Ample	246.000	217.268,59	215.614,43
Actuació 3.2. Millora del local social del carrer Ample	49.872,51	16.559,51	0
Actuació 5.2. Instal·lació d'energia solar fotovoltaica Escola Bressol	100.000	99.980,98	99.980,98
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors	11.000	10.529,97	10.529,97
Actuació 5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica	50.000	0	0
Actuació 5.8. Programa d'informació i sensibilització	6.000	4.133,56	4.133,56
Actuació 5.9. Foment compostatge casolà	10.000	0	0
Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones	15.000	15.000	3.750
Actuació 6.2. Creació i edició butlletí del barri elaborat per dones	15.000	12.090,16	12.086,05
Actuació 7.1.1. Acol·lida al barri	30.000	30.678	15.839
Actuació 7.1.2. Acol·liment lingüístic - Aules de Barri	60.000	32.118,05	32.118,05
Actuació 7.1.3. Millora de la convivència en els edificis comunitaris	84.000	72.410,87	52.755,40
Actuació 7.1.4. Millora de la convivència en els espais comuns	48.000	30.702,50	24.702,50
Actuació 7.2.1. Gent gran: conèixer situacions de necessitat	12.000	11.437,20	2.094,46
Actuació 7.2.2. Gent gran: treball preventiu	20.800	0	0
Actuació 7.2.3. Lleure educatiu amb infants i adolescents	146.393,40	114.766,33	116.503,55
Actuació 7.2.5. Adolescents i joves: potenciació del paper dels joves	6.800	0	0
Actuació 7.2.6. Joves: Foment de polítiques d'emancipació	6.000	0	0
Actuació 7.4. Oficina de gestió del projecte	250.184,89	126.182,17	126.182,17
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda	7.400	11.099,83	11.099,83
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al c/ Ample	11.100	7.399,44	7.399,44

Període 2008-2011

	Despesa prevista	Despesa compromesa	% Despesa compromesa	Despesa justificada	% Despesa justificada
TOTAL	5.453.625,00€	2.516.835,15€	46,15%	2.413.269,60€	44,25%

EVOLUCIÓ ESTAT FINANCER GLOBAL 2008 - 2011



	Despesa Prevista	Despesa Compromesa	% DC	Despesa Justificada	% DJ
2008	225.537,82 €	140.310,77 €	62,21%	1.330 €	0,58%
2009	1.563.492,92 €	366.907,51 €	23,46%	215.401 €	13,77%
2010	2.978.622,77 €	2.218.201,49 €	74,47%	1.105.899,72 €	37,12%
2011	5.453.625,00 €	2.516.835,15 €	46,15%	2.413.269,60 €	44,25%

Nota: Les dades presentades són acumulades

- ✿ Estrena del Parc: 18/12/2010: es van dur a terme, al llarg de tot el dia 31 activitats gràcies a la participació de 14 entitats municipals i 9 àrees de l'ajunt.
- ✿ Finalització de les obres
- ✿ Decisió sobre el nom de l'espai: *Parc de La Sauleda*
- ✿ Recepció de les obres
- ✿ Dinamització i cura de l'espai: programació d'activitats, mediadors naturals, educadors de carrer, policia local,...



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008-2010	1.625.810,05 €	1.641.154,39 €	1.625.810,05€ 100%

- ✿ S'han realitzat la major part dels treballs de redacció dels projectes
- ✿ S'ha fet la valoració econòmica dels projectes
- ✿ Proper pas: presa de decisions i procés d'informació a la ciutadania

ACTUACIÓ	Pressupost previst	Estat Actual
1.3. Projecte de millora urbana c/ Ponent	445.341,23 €	Aplaçat a 2012
1.4. Projecte millora urbana c/ Unió i Testos	201.525,12 €	Actualització del cost
1.5. Projecte millora urbana c/ Independència i St. Pere	705.122,68 €	El cost actual ascendeix a la suma del pressupost de les actuacions 1.4. i 1.5.
1.6. Formació vorera i carril bici Av. Espanya -Carrilet	249.349,72 €	Valorant la solució pel problema de disponibilitat urbanística

✿ Actuació finalitzada i justificada al 99,5% del seu pressupost



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008	52.925,40 €	52.670,16 €	52.670,16 €
			99,5%

SITUACIÓ ACTUAL DE LES 16 COMUNITATS:

- ✿ 2 comunitats ja tenen atorgada subvenció de la Direcció General d'Habitatge
- ✿ 2 comunitats més amb el TEDI realitzat i en procés de redacció del projecte de rehabilitació i instal·lació d'ascensors
- ✿ 5 comunitats ja tenen el TEDI estan en procés de presa de decisió de si fer o no la rehabilitació i instal·lació d'ascensor
- ✿ 2 comunitats en procés de preparació de la documentació per a la sol·licitud de TEDI / ITE
- ✿ Treball de suport i acompanyament a les comunitats en aquest procés

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2011	1.000.000 €	10.653,44 €	0 € 0%



- ✿ A les 2 comunitats d'aquesta zona la Direcció General d'Habitatge els ha atorgat ajuts
- ✿ Edifici Aniversari: El 30 de març de 2011 van finalitzar les obres de rehabilitació de l'edifici i substitució d'ascensors.
- ✿ Edifici Olímpic: Inici del tràmit per a la subvenció que atorga l'ajuntament, previsió d'iniciar les obres el mes de setembre de 2011.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	246.000 €	217.268,59 €	215.614,43 €
			87,65%



- ✿ Procés participatiu per definir usos i necessitats de l'espai i per consultar la valoració dels pressupostos.
- ✿ Procés de contractació de les obres de millora i compra de mobiliari
- ✿ Inici de les obres: 8 d'agost (pactat amb l'AVV del c/ Ample i Creu Roja (que fa ús de l'espai a l'estiu.

MILLORES QUE ES S'HÍ REALITZARAN:

- Climatització
- Pintura
- Millora de la il·luminació
- Millora de la seguretat de la porta d'entrada
- Renovació del mobiliari en mal estat
- Dotació d'Aula Mòbil d'informàtica

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2011	49.872,51 €	16.559,51 €	0 € 0%

ACTUACIÓ 5.2.: PLAQUES SOLARS

- ✿ Per tal d'esgotar la despesa prevista per aquesta actuació, i mantenint l'objectiu de millorar l'eficiència energètica d'algun dels 3 emplaçaments previstos per a l'actuació, s'ha realitzat una intervenció en la il·luminació de l'escola Carrilet.
- ✿ Actuació finalitzada

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008	100.000 €	99.980,98 €	99.980,98 €
			99,98%

- ✿ Aquesta actuació va molt vinculada als carrers de la zona de cases de cos on aquest 2011 s'han d'executar projectes de millora urbana
- ✿ S'iniciarà l'execució a partir de l'últim trimestre del 2011

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2011	50.000 €	0 €	0 € 0%



- ✿ Punt informatiu “seguim reciclant” el dia 18 de desembre (estrena del parc)
- ✿ Definint les accions a impulsar aquest 2011 que es concentraran en el 2n semestre d'aquest 2011

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009-2011	6.000 €	4.133,56 €	4.133,56 € 68,90 %

ACTUACIÓ 5.9. FOMENT COMPOSTATGE CASOLÀ

- 🌸 Actuació no iniciada
- 🌸 Actualment s'estan revaluant les necessitats i definint les línies per a l'execució

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2011	10.000 €	0 €	0 € 0%

- ✿ Enquesta de diagnòstic sobre el paper de les dones al barri



- ✿ Organització i realització del curs “*Formació sobre gènere i violència per a professionals*” de 20 hores de durada, els mesos de març i abril
- ✿ Xerrada: *Els drets de les Dones*, el dia 20 de juny a la Biblioteca de l’escola Carrilet.
- ✿ Creació d’un grup de dones per a la programació i realització d’activitats que potenciïn el paper de les dones al barri.


	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2011	15.000 €	15.000 €	3.750 €
			0%

- ✿ S'han realitzat tallers de fotografia i redacció, integrats dins el projecte
- ✿ Formen part o han format part de l'equip de redacció del butlletí un total de 18 dones.
- ✿ El projecte ha estat guardonat amb el Premi Federico Mayor Zaragoza (Amigues i Amics de la UNESCO), concurs de bones experiències entre cultures.
- ✿ Aquest mes de juliol surt el 4t número del Butlletí

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2011	15.000 €	12.090,16 €	12.086,05 €
			80,57%



- ✿ S'ha col·laborat amb les xerrades d'acollida organitzades per "Palafrugell Acull"
- ✿ El projecte Voluntariat per l'Acollida ha ampliat la vinculació amb el projecte Palafrugell Acull.
- ✿ S'està finalitzant l'edició del material audiovisual per a l'acollida fet a partir de les experiències migratòries i/o acollidores de diverses persones de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2011	30.000 €	30.678 €	15.839€
			52,79%

- ✿ Durant el curs 2010-2011 s'han dut a terme tres grups d'alfabetització en català de 15 persones cada un, a l'aula de barri de La Saureda
- ✿ Actualment s'està preparant el curs 2011 - 2012

Curs 2009-10	Curs 2010-11
30 alumnes	45 alumnes

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2010	40.000 €		23.396,97 €
			58,49%

✿ Des del projecte s'ha realitzat:

- mediacions en conflictes interpersonals
- coordinació tècnica del Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals (Treball als Barris 2010)

S'ha notat un increment notable de les demandes directes de mediació

✿ Taula de Presidents

✿ Edició de La **Guia de l'Habitatge i de les Comunitats de Veïns i Veïnes**, es va presentar el mes de març de 2011.



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009-2011	84.000	72.410,87	52.755,40 62,80%

ACTUACIÓ 7.1.4.: MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA EN ELS ESPAIS COMUNS

- ✿ Procés de participació per a l'estrena del Parc
- ✿ Mediacions en l'espai públic i equipaments municipals
- ✿ Coordinació amb el Centre Municipal de Mediació per a intervencions conjunes
- ✿ Programa de Mediadors Naturals

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2011	48.000	30.702,50	24.702,50
			51,46%



A través de la subvenció Treball als Barris 2010:

- ✿ Avançament de l'estudi sobre necessitats de les persones majors de 65 anys
- ✿ Estudi socioeconòmic de la població activa del barri
- ✿ Les accions a realitzar en l'actuació 7.2.2. es planificaran a partir dels resultats de l'estudi

		Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada	% DJ
7.2.1.	2012	12.000	11.437,20	2.094,46	17,45%
7.2.2.	2011	20.800	0	0	0%

✿ Vist el canvi en la situació socioeconòmica i social dels darrers anys s'ha redefinit aquesta actuació prioritzant tres aspectes de creixent necessitat dels joves:

- Salut: s'ha creat una taula de salut en la que s'estan definint les línies del treball a realitzar
- Emprenedoria: treballant amb l'IPEP per definir l'acció
- Accés a l'habitatge

		Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada	% DJ
7.2.5.	2011	6.800	0	0	0%
7.2.6.	2011	6.000	0	0	0%

- ✿ Treball de carrer per part de l'Equip d'Educadors
 - consolidació del punt de trobada del LS de La Sauleda
 - augment de la detecció i treball amb grups de noies
- ✿ Lleure infantil: *Quedem dissabte?*
 - Durant el curs 2010-11 s'han realitza activitats amb la col·laboració de 15 entitats
 - Hi han participat 45 nens i nenes del barri i la resta del municipi



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2011	146.393,40	114.766,33	116.503,55
			79,58%

- ✿ Conjuntament amb l'Arxiu Municipal i la Biblioteca Municipal, projecte *Retalls, imatges i veus de Palafrugell* subvencionat pel programa *Impuls* del Departament de Treball
- ✿ Atenció i derivació de demandes diverses.
- ✿ Continuació de la dinamització del punt TIC i apropament a les TIC de col·lectius gràcies al projecte *Coneix les TIC* subvencionat pel programa *Impuls* del Departament de Treball.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2011	250.184,89	126.182,17	126.182,17 50,43%

www.palafrugell.cat/pladebarris

3.222 visites – 1.319 usuaris

▼ Trànsit directe (44,23%) ▲ Motors de recerca (42,58%) = llocs webs de referència (12,5%)

Paraules clau més properes

Temps promig en el lloc 2'42"

SOC

Treball als barris 2008:

- Subvenció de 27.045,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte

Treball als barris 2009:

- Subvenció de 50.562,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte i per a la desenvolupament del Programa de desenvolupament local del Barri (Programa d'experienciació).

Treball als barris 2010:

- Subvenció de 98.614,88€ per a la contractació del Director tècnic, per a la contractació d'un AODL al barri, la realització de dos estudis i per a un Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals.

Direcció General d'Habitatge

Ha atorgat ajuts a la rehabilitació a 4 comunitats de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris:

- Edifici Aniversari: fins a 76.390,31€
- Edifici Olímpic: fins a 98.901,84€
- c/ Carrilet, 31: fins a 76.190,33€
- c/ Carrilet, 37: fins a 72.048,83€

Subdirecció General de Foment de la Qualitat Democràtica

Participació ciutadana en l'àmbit local :

2009-2010:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 14.461€

2010-2011:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 4.623,12€

Departament de Benestar Social i Família

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària:

Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012:

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l'execució de les accions:

- Butlletí del Barri (Actuació 6.2.)
- Millora de la convivència als edificis comunitaris (Actuació 7.1.3.)
- Quedem Dissabte - Lleure infantil (Actuació 7.2.3.)

Departament de Salut

Salut als Barris

S'ha realitzat el procés diagnòstic amb el conjunt d'agents del territori (Grup Nominal)
Estem a l'espera del següent pas, de la propera reunió de l'Equip Local i de la planificació de propostes d'acció

Urbanístiques:

- ✿ Requeriments a particulars per adequació de parcel·les en mal estat

Socials / Comunitàries:

- ✿ Cursos al Local Social de La Sauleda (2010-2011):
 - Cursos d'Informàtica (Centre Municipal d'Educació): 36 alumnes
 - Curs de Francès bàsic (CME): 20 alumnes
 - Curs d'estiu d'Informàtica Bàsica per persones aturades (CME): 11 persones
- ✿ Potenciació de la utilització dels Locals Socials de l'àmbit per part d'associacions i entitats
- ✿ Organització d'un curs per a "Cuidadors no professionals" ofert per DIPSAUT
- ✿ Suport a l'AAV de La Sauleda en el relleu de junta
- ✿ Acompanyament a un grup de dones per constituir-se en associació
- ✿ Campanya per a la retirada d'antenes parabòliques dels balcons i façanes

