



EL PLA DE BARRIS

BUFA MÉS FORT

4a. reunió Comitè d'Avaluació i Seguiment
28 de Juny de 2012



Generalitat de Catalunya
**Departament de Política Territorial
i Obres Públiques**



ajuntament de
palafrugell

ESTEM SATISFETS DE:

- ✿ El ciutadà, tècnic i polític per tirar endavant el projecte
- ✿ Treball transversal de les àrees municipals
- ✿ El grau d'execució del projecte malgrat la situació actual



HEM DE MILLORAR:



- ✿ La redefinició de l'actuació 2.1.
- ✿ El finançament


		2008	2009	2010	2011	2012
Camp1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds						
1.1.	Parc urbà "El Carrilet"		11.310,00	568.833,40	1.045.666,65	
1.2.	Proj. de millora urbana del carrer Carrilet					1.492.545,01
1.3.	Proj. de millora urbana per l'arranjament del c/ Ponent					445.341,23
1.4.	Proj. de millora urbana per l'arranjament dels c/ Unió i Testos					201.525,12
1.5.	Proj. de millora urbana per l'arranjament dels c/Independència i St. Pere					705.122,68
1.6.	Formació de vorera i carril bici en el tram de l'Av. Espanya i CEIP Carrilet					249.349,72
1.7.	Proj. de millora urbana per l'arranjament del carrer Barcelona					266.425,38
1.8.	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi			50.279,14	2.391,02	
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis						
2.1.	Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius edificis àmbit interv.			87.986,12	212.354,10	945.659,78
Camp 3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu						
3.1.	Millora i ampliació del local social de "La Sauleda"					516.887,97
3.2.	Millora del local social del carrer Ample				49.872,50	
Camp 4 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis						
4.3.	Creació Aula TIC en el centre cívic					18.000
4.4.	Instal·lació aparell videoconferència					15.000
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà						
5.2.	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals		96.200,18	9.840,20	4.940,80	
5.4.	Increment de la biodiversitat als parcs urbans					12.000
5.5.	Increment dotació de contenidors		10.529,97			
5.6.	Instal·lació de deixalleria mòbil					69.000
5.7.	Recollida fracció orgànica de procedència domèstica				38.000	62.000
5.8.	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental			4.133,56	1.866,44	2.000
5.9.	Foment del compostatge casolà					40.000

		2008	2009	2010	2011	2012
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments						
6.1.	Potenciació del paper de les dones				15.000	15.000
6.2.	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones		20,88	6.832,77	8.146,35	5.000
6.3.	Prevenió i actuació en casos de violència de gènere					1.000
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica						
7.1.1	Cohesió social: Acollida al barri			9.339,00	10.000	20.661
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri		10.746,99	12.649,98	20.000	36.603,03
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris		5.900	26.677,17	52.422,83	
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns		5.000	6.339,58	24.000	40.660,44
7.1.5.	Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri en rel. al municipi					15.000
7.2.1.	Igualtat oportunitats: Coneixement situacions necessitat: estudis gent gran i població activa				12.000	
7.2.2	Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu					41.600
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents		27.369,91	56.573,11	60.000	51.248,20
7.2.5	Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves					16.400
7.2.6	Igualtat d'oportunitats: adolesc. i joves: foment polítiques d'emancipació				6.000	12.000
7.3.2.	Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic					69.644,15
7.4.	Oficina de gestió Pla de Barris		59.323,07	33.515,44	66.000	174.741,34
Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques						
8.3.	Instal·lació passos elevats a la Sauleda			11.099,83		
8.4.	Instal·lació passos elevats al carrer Ample			7.399,44		


		2008	2009	2010	2011	2012
Camp 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds						
1.1.	Parc urbà "El Carrilet"					
1.2.	Proj. de millora urbana del carrer Carrilet					
1.3.	Proj. de millora urbana per l'arranjament del c/ Ponent					
1.4.	Proj. de millora urbana per l'arranjament dels c/ Unió i Testos					
1.5.	Proj. de millora urbana per l'arranjament dels c/Independència i St. Pere					
1.6.	Formació de vorera i carril bici en el tram de l'Av. Espanya i CEIP Carrilet					
1.7.	Proj. de millora urbana per l'arranjament del carrer Barcelona					
1.8	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi					
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis						
2.1	Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius edificis àmbit interv.					
Camp 3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu						
3.1.	Millora i ampliació del local social de "La Sauleda"					
3.2.	Millora del local social del carrer Ample					
Camp 4 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis						
4.3.	Creació Aula TIC en el centre cívic					
4.4.	Instal·lació aparell videoconferència					
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà						
5.2	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals					
5.4	Increment de la biodiversitat als parcs urbans					
5.5.	Increment dotació de contenidors					
5.6.	Instal·lació de deixalleria mòbil					
5.7.	Recollida fracció orgànica de procedència domèstica					
5.8	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental					
5.9.	Foment del compostatge casolà					

		2008	2009	2010	2011	2012
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments						
6.1.	Potenciació del paper de les dones					
6.2.	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones					
6.3.	Prevençió i actuació en casos de violència de gènere					
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica						
7.1.1	Cohesió social: Acollida al barri					
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri					
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris					
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns					
7.1.5.	Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri en rel. al municipi					
7.2.1.	Igualtat oportunitats: Coneixement situacions necessitat: estudis gent gran i població activa					
7.2.2	Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu					
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents					
7.2.5	Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves					
7.2.6	Igualtat d'oportunitats: adolesc. i joves: foment polítiques d'emancipació					
7.3.2.	Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic					
7.4.	Oficina de gestió Pla de Barris					
Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques						
8.3.	Instal·lació passos elevats a la Sauleda					
8.4.	Instal·lació passos elevats al carrer Ample					

SEGUIMENT PLA FINANCER



SEGUIMENT PLA FINANCER
 Actuacions amb un pressupost fins a 100.000€




ACTUACIONS 2008 – 2011	Despesa prevista	Despesa Compromesa	Despesa justificada Fins Maig 2012
Actuació 1.1. Parc Urbà El Carrilet	1.625.810,05	1.641.154,39	1.625.810,05
Actuació 1.2. Millora urbana del carrer Carrilet	1.492.545,01	0	0
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana c/ Ponent	445.341,23	0	0
Actuació 1.4. Projecte de millora urbana c/ Unió i Testos	201.525,12	0	0
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana c/ Independència i St. Pere	705.122,68	0	0
Actuació 1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet	249.349,72	0	0
Actuació 1.7. Millora urbana arranjament carrer Barcelona	266.425,38	0	0
Actuació 1.8. Adequació plaça de l'Estadi	52.670,16	52.670,16	52.670,16
Actuació 2.1. Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis àmbit interv.	1.246.000,00	564.380,50	302.509,39
Actuació 3.1. Millora i ampliació local social "La Sauleda" (Centre Cívic)	516.887,97	0	0
Actuació 3.2. Millora del local social del carrer Ample	49.872,51	39.658,28	39.658,28
Actuació 4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic	18.000	0	0
Actuació 4.4. Instal·lació aparell de vídeo conferència	15.000	0	0
Actuació 5.2. Instal·lació d'energia solar fotovoltaica Escola Bressol	99.980,98	99.980,98	99.980,98
Actuació 5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans	12.000	0	0
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors	10.529,97	10.529,97	10.529,97
Actuació 5.6. Instal·lació de deixalleria mòbil	69.000	0	0
Actuació 5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica	100.000	38.202,19	38.202,19
Actuació 5.8. Programa d'informació i sensibilització	8.000	6.671	4.133,56
Actuació 5.9. Foment compostatge casolà	40.000	40.000	14.999,32
Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones	30.000	30.000	17.666,63
Actuació 6.2. Creació i edició butlletí del barri elaborat per dones	20.000	17.369,21	17.369,21
Actuació 6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere	1.000	1.000	0
Actuació 7.1.1. Acollida al barri	40.000	33.591,11	26.677,95
Actuació 7.1.2. Acolliment lingüístic - Aules de Barri	80.000	50.586,60	50.586,60
Actuació 7.1.3. Millora de la convivència en els edificis comunitaris	84.000	82.529,90	82.529,90
Actuació 7.1.4. Millora de la convivència en els espais comuns	76.000	55.120,86	43.120,85
Actuació 7.1.5. Potenciació de la identitat del barri en relació al municipi	15.000	0	0
Actuació 7.2.1. Coneixement sit. de necessitat: estudis població activa i gent gran	12.000	10.044,46	10.044,46
Actuació 7.2.2. Gent gran: treball preventiu	41.600	0	0
Actuació 7.2.3. Lleure educatiu amb infants i adolescents	195.936,24	195.936,24	164.253,86
Actuació 7.2.5. Adolescents i joves: potenciació del paper dels joves	16.400	0	0
Actuació 7.2.6. Joves: Foment de polítiques d'emancipació	12.000	0	0
Actuació 7.3.2. Xarxa de serveis: dotació equipament centre cívic	69.644,15	0	0
Actuació 7.4. Oficina de gestió del projecte	333.579,85	197.682,71	171.854,09
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda	11.099,83	11.099,83	11.099,83
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al c/ Ample	7399,44	7.399,44	7.399,44

Període 2008-2012

	Despesa prevista	Despesa compromesa	% Despesa compromesa	Despesa justificada	% Despesa justificada
TOTAL	8.269.720,28€	3.185.607,83€	38,52%	2.791.096,72€	33,75%

EVOLUCIÓ ESTAT FINANCER GLOBAL
2008 - 2012



	Despesa Prevista	Despesa Compromesa	% DC	Despesa Justificada	% DJ
2008	225.537,82 €	140.310,77 €	62,21%	1.330 €	0,58%
2009	1.563.492,92 €	366.907,51 €	23,46%	215.401 €	13,77%
2010	2.978.622,77 €	2.218.201,49 €	74,47%	1.105.899,72 €	37,12%
2011	5.453.625,00 €	2.516.835,15 €	46,15%	2.413.269,60 €	44,25%
2012	8.269.720,28 €	3.185.607,83 €	38,52%	2.791.096,72 €	33,75%

Nota: Les dades presentades són acumulades

**ACTUACIONS FINALITZADES
I JUSTIFICADES AL 100%**

- ✿ 1.1. Parc urbà “El Carrilet”
- ✿ 1.8. Adequació entorn pista esportiva Plaça de l’Estadi
- ✿ 5.2. Instal·lació d’energia solar fotovoltaica Escola Bressol
- ✿ 5.5. Increment dotació de contenidors
- ✿ 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda
- ✿ 8.4. Instal·lació de passos elevats al carrer Ample

	Cost	% justificació despesa prevista
Actuació 1.1.	1.625.810,05 €	100%
Actuació 1.8.	52.670,16 €	100%
Actuació 5.2.	99.980,98 €	100%
Actuació 5.5.	10.529,97 €	100%
Actuació 8.3.	11.099,83 €	100%
Actuació 8.4.	7.399,44€	100%
Total	1.807.490,43€	21,85% del total



CAMP 1:

- ✿ 1.2. Millora urbana del carrer Carrilet
- ✿ 1.3. Projecte de millora urbana c/ Ponent
- ✿ 1.4. Projecte de millora urbana c/ Unió i c/Testos
- ✿ 1.5. Projecte de millora urbana c/ Independència i c/ St. Pere
- ✿ 1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya – Carrilet
- ✿ 1.7. Millora urbana arranjament carrer Barcelona

TOTAL PENDENT EXECUTAR: 3.360.309,11€ (40,63% del total del projecte)

CAMP 5

- ✿ 5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans
- ✿ 5.6. Instal·lació de deixalleria mòbil

TOTAL PENDENT EXECUTAR: 81.000€ (0,98% del total del projecte)

ACTUACIÓ 3.1. I VINCULADES

- ✿ 3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda”
- ✿ 4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic
- ✿ 4.4. Instal·lació aparell de vídeo conferència
- ✿ 7.1.5. Potenciació de la identitats del barri en relació al municipi
- ✿ 7.3.2. Dotació equipament centre cívic

TOTAL PENDENT EXECUTAR: 634.532,12€ (7,67% del total del projecte)

Total cost actuacions aplaçades	4.075.841,23€	49,29% del total
--	----------------------	-------------------------

SITUACIÓ ACTUAL DE LES 18 COMUNITATS:

- ✿ Rehabilitació Edifici Aniversari finalitzada
- ✿ Rehabilitació Edifici Palafrugell finalitzada
- ✿ 4 comunitats amb TEDI i projecte arquitectònic redactat
- ✿ 5 comunitats amb TEDI
- ✿ 4 comunitats volen redactar ITE amb compromís de fer alguna millora a l'edifici
- ✿ 3 comunitats amb baixa motivació




	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2010 - 2012	1.246.000 €	564.380,50 €	302.509,39€
			24,27%



MILLORES QUE ES S'HI HA REALITZAT:

- Climatització
- Pintura
- Millora de la il·luminació
- Millora de la seguretat de la porta d'entrada
- Renovació del mobiliari en mal estat i cortines
- Dotació d'Aula Mòbil d'informàtica amb 12 ordinadors portàtils i impressora
- Dotació de projector i pantalla estables



Actuació executada i finalitzada

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2011	49.872,51 €	39.658,28 €	39.658,28 €
			79,52%

ACTUACIÓ 5.7. RECOLLIDA FRACCIÓ
ORGÀNICA DE PROCEDÈNCIA
DOMÈSTICA

- ✿ Execució de la recollida de la fracció orgànica a l'àmbit d'intervenció
- ✿ Increment d'un 118,12% la recollida selectiva a partir de la distribució de contenidors, materials per a la selecció domèstica i la campanya informativa.
- ✿ Voluntat de destinar el pressupost pendent d'executar a una altra mesura que contribueixi al Foment de la Sostenibilitat.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2011-12	100.000 €	38.202,19 €	38.202,19 € 38,20%



- ✿ Curs d'Horta Ecològica
- ✿ 15 alumnes
- ✿ Les pràctiques s'han realitzat al pati de l'Escola Carrilet que continuarà utilitzant l'espai habilitat com a hort.

CURS D'HORTA ECOLÒGICA

Detalls del curs

Professora: Maite Domènech
Enginyera agrònoma. Terregada.net

Classes teòriques
al local social de La Sauleda

Classes pràctiques a
l'Escola Carrilet

Horari del curs: dijous alterns del 15 de març al 10 de maig de 18.00 h. a 20.30 h.

Nocions teòriques i pràctiques de com dissenyar un hort ecològic, reg, conreus, fertilització, plagues...

Per a més informació i inscripcions dirigiu-vos a:
Ajuntament de Palafrugell - Àrea de Medi Ambient
972 61 31 38
o envieu un correu electrònic amb el vostre nom i telèfon a
mediambient@palafrugell.cat

Places limitades. Activitat gratuïta.

Tens ganes de cultivar el teu propi hort?
Ara ho tens a l'abast, amb aquest curs!

EL PLA DE BARRIS
Diputació de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
ajuntament de palafrugell

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009-2012	8.000 €	6.671 €	4.133,56 €
			51,67 %

ACTUACIÓ 5.9. FOMENT COMPOSTATGE CASOLÀ

- Planificació i base de dades cartogràfica dels habitatges amb compostadors de campanyes anteriors
- Campanya de comunicació i difusió (bustiada cartes, cartells, anuncis mitjans comunicació locals)
- Tallers i repartiment de compostadors
- De maig a setembre es faran els seguiments domiciliaris.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2012	40.000 €	40.000 €	14.999,32€ 37,50%



**ACTUACIÓ 6.1. i 6.3.
 POTENCIACIÓ DEL PAPER DE LES DONES
 PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CASOS DE VIOLÈNCIA**

- ✿ Creació i capacitació del grup d'Agents per la Igualtat del Barri
- ✿ Xerrada: *Drets laborals de les dones* (17 de maig 2012) a la Biblioteca de l'escola Carrilet.
- ✿ Tallers: *Joguines sexistes* (19 de desembre 2011) i *Usos del temps* (7 de febrer 2012)
- ✿ Creació d'un grup de dones per a la programació i realització d'activitats que potenciïn el paper de les dones al barri. Que ha col·laborat en diferents actes per fomentar la igualtat de drets entre homes i dones, així com activitats del barri.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2011-2012	31.000 €	31.000 €	17.666,63 €
			56,99%

Xerrada

DRETS LABORALS de les DONES

- L'empresa vol acomiadar-me, què haig de fer?
- L'empresa no em paga els salaris, on puc anar?
- Tinc dret a demanar reducció de jornada per cura dels meus fills/es?
- Tinc dret a un/a advocat/da d'ofici gratuït?
- Permís maternitat, paternitat i lactància
- Assetjament laboral, entre altres...

Gratuïta

VINE I CONEIX ELS TEUS DRETS!

a la Biblioteca de l'Escola Carrilet **17 Maig a les 19'30h**

Organitza: Amb la col·laboració de:

- ✿ S'han realitzat tallers de redacció, i creació de blog amb wordpress.
- ✿ Formen part o han format part de l'equip de redacció del butlletí un total de 19 dones.
- ✿ Durant aquest període han sortit els números 4 i 5
- ✿ Actualment l'equip de redacció està preparant el 6è
- ✿ Els mesos de setembre i octubre es realitzaran dos tallers (conjuntament amb el Pla de Barris de Palamós) per donar eines a les noves associacions).
- ✿ S'està treballant amb l'equip de redacció cap a una major autonomia i recolzant-les en la seva voluntat de constituir-se com associació.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2012	20.000 €	17.369,21 €	17.369,21 € 86,84%



paraules de dones



paraules de dones



paraules de dones



paraules de dones



- ✿ S'ha col·laborat amb les xerrades d'acollida organitzades per "Palafrugell Acull"
- ✿ Tancament del projecte de "Voluntariat per l'acollida", centrant l'acollida al municipi des del projecte Palafrugell Acull
- ✿ A punt de finalitzar l'audiovisual d'Acollida
- ✿ Revisió i actualització de la Guia d'Acollida, en fase de maquetació



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2012	40.000 €	33.591,11 €	26.677,95€
			66,69%

- ✿ Durant el curs 2010-2011 s'han dut a terme dos grups d'alfabetització en català de 15 persones cada un, a l'aula de barri de La Sauleda
- ✿ Actualment s'està redactant la memòria i preparant el curs 2012 - 2013

Curs 2009-10	Curs 2010-11	Curs 2011-12
30 alumnes	45 alumnes	30 alumnes *

* Pendent de dades finals memòria curs 2011-12

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2012	80.000 €		50.586,60 € 63,23%

✿ Des del projecte s'ha realitzat:

- mediacions en conflictes interpersonals
- coordinació tècnica del Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals (Treball als Barris 2010)

El número demandes directes de mediació han continuat sent elevat

✿ Taula de presidents

✿ Facilitació quan ha calgut del procés de retirada d'antenes parabòliques a les façanes dels edificis



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009-2011	84.000		82.529,90 98,25%

ACTUACIÓ 7.1.4.: MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA EN ELS ESPAIS COMUNS

- ✿ Mediacions en l'espai públic i equipaments municipals
- ✿ Coordinació amb el Centre Municipal de Mediació per a intervencions conjuntes
- ✿ Projecte de Mediadors Naturals (creació d'un grup de mediadors naturals i procés de formació-capacitació).
- ✿ Col·laboració amb l'IMEP en el projecte Valors i Esport.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2012	76.000 €	55.120,86 €	43.120,85 €
			56,74%



A través de la subvenció Treball als Barris 2010, realització:

- ✿ Avançament de l'estudi sobre necessitats de les persones majors de 65 anys
- ✿ Estudi socioeconòmic de la població activa del barri

- ✿ S'estan planificant les accions a realitzar en l'actuació 7.2.2.

		Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada	% DJ
7.2.1.	2012	12.000	10.044,46	10.044,46	83,70%
7.2.2.	2011-2012	41.600	0	0	0%

- ✿ Treball de carrer per part de l'Equip d'Educadors
 - consolidació del punt de trobada del LS de La Sauleda i obertura del punt de trobada del LS del c. Ample
 - consolidació del treball amb noies, i augment del treball amb diversitat de grups culturals
- ✿ Lleure infantil: *Quedem dissabte?*
 - S'està redactant la memòria del curs 2011-12
 - El dia 16 de juny es va fer la festa de tancament del projecte
 - Edició del còmic sobre una història del barri
 - Aquest curs l'objectiu central ha estat la derivació dels nens i nenes a les entitats de lleure municipals

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2012	195.936,24	195.936,24	164.253,86
			83,83%

- ✿ Creació i constitució de la Mesa de Salut Jove de Palafrugell
- ✿ Realització del 1r plenari i 1a reunió del Consell Directiu
- ✿ Creació de dues comissions de treball per al curs 2012-13:
 - Alimentació
 - Model i metodologia de treball amb els joves(Totes dues comissions han començat ja a treballar)

		Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada	% DJ
7.2.5.	2011-2012	16.400	0	0	0%
7.2.6.	2011-2012	12.000	0	0	0%

I a banda de la gestió del projecte...

- ✿ Atenció i derivació de demandes diverses.
- ✿ Foment de la retirada d'antenes parabòliques de les façanes dels edificis
- ✿ Organització i coordinació de les inscripcions a cursos de formació (Dipsalut, Diputació de Girona, etc)
- ✿ Suport en la utilització del punt TIC

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2011	333.579,85	197.682,71	171.854,09
			51,52%

www.palafrugell.cat/pladebarris

2.124 visites – 1.012 usuaris

▼ Trànsit directe 19,35%)

▲ Els usuaris que retornen(56,21%)

Paraules clau de recerca concretes

Temps promig en el lloc 2'16"

SOC

Treball als barris 2008:

- Subvenció de 27.045,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte

Treball als barris 2009:

- Subvenció de 50.562,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte i per a la desenvolupament del Programa de desenvolupament local del Barri (Programa d'experienciació).

Treball als barris 2010:

- Subvenció de 98.614,88€ per a la contractació del Director tècnic, per a la contractació d'un AODL al barri, la realització de dos estudis i per a un Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals.

Treball als barris 2011:

- Subvenció de 211.406,55€ per la contractació del Director tècnic, contractació d'un AODL del barri, Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals, Pla d'Ocupació per la cura del barri, Dispositiu de suport a la Inserció, Jornades d'Intercanvi.

Direcció General d'Habitatge

Ha atorgat ajuts a la rehabilitació a 2 comunitats de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris:

- Edifici Aniversari: fins a 76.390,31€
- Edifici Olímpic: fins a 98.901,84€

Subdirecció General de Foment de la Qualitat Democràtica

Participació ciutadana en l'àmbit local :

2009-2010:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 14.461€

2010-2011:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 4.623,12€

Departament de Benestar Social i Família

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària:

Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012:

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l'execució de les accions:

- Butlletí del Barri (Actuació 6.2.)
- Millora de la convivència als edificis comunitaris (Actuació 7.1.3.)
- Quedem Dissabte - Lleure infantil (Actuació 7.2.3.)


Departament de Salut

Salut als Barris

S'ha realitzat el procés diagnòstic amb el conjunt d'agents del territori (Grup Nominal)
Estem a l'espera del següent pas, de la propera reunió de l'Equip Local i de la planificació de propostes d'acció

Urbanístiques:

- ✿ Requeriments a particulars per adequació de parcel·les en mal estat
- ✿ Construcció de la vorera oest del carrer Campillos



Socials / Comunitàries:

- ✿ Cursos al Local Social de La Sauleda (2011-2012)
- ✿ Potenciació de la utilització dels Locals Socials de l'àmbit per part d'associacions i entitats
- ✿ Organització del taller ofert per DIPSALUT: "El Sòl en la transmissió de malalties. Manipulació i conservació dels aliments"
- ✿ Suport a l'AAV de La Sauleda en la seva nova etapa
- ✿ Co-organització (conjuntament amb el Pla de Barris de Palamós) de dos cursos per a noves associacions i entitats, oferts per la Diputació de Girona.
- ✿ Campanya per a la retirada d'antenes parabòliques dels balcons i façanes

