



EL PLA DE BARRIS

BUFA MÉS FORT

5a. reunió Comitè d'Avaluació i Seguiment
22 d'octubre de 2013



Generalitat de Catalunya
**Departament de Política Territorial
i Obres Públiques**



ajuntament de
palafrugell

ESTEM SATISFETS DE:

- ✿ La ciutadania, els tècnics i els polítics per tirar endavant el projecte
- ✿ El treball transversal de les àrees municipals
- ✿ El grau d'execució del projecte i les subvencions rebudes malgrat la situació actual



HEM DE MILLORAR:



- ✿ El cansament dels veïns i veïnes en l'execució de l'actuació 2.2.
- ✿ El finançament
- ✿ La comunicació de les actuacions del Pla de Barris en aquest moment del projecte


		2009	2010	2011	2012	2013
Camp 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds						
1.1.	Parc urbà "El Carrilet"	11.310,00	568.833,40	1.045.666,66		
1.2.	Proj. de millora urbana del carrer Carrilet					
1.3.	Proj. de millora urbana per l'arranjament del c/ Ponent					
1.4.	Proj. de millora urbana per l'arranjament dels c/ Unió i Testos					
1.5.	Proj. de millora urbana per l'arranjament dels c/Independència i St. Pere					
1.6.	Arranjament vorera CEIP Carrilet i formació de carril bici Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació					441.349,72
1.7.	Proj. de millora urbana per l'arranjament del carrer Barcelona					
1.8.	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi		50.279,14	2.391,02		
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis						
2.2.	Substitució d'ascensors i rehabilitació edificis c. Ample Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius edificis àmbit d'interv.		87.986,12	214.523,27	262.666,37	250.000,00
Camp 3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu						
3.1.	Millora i ampliació del local social de "La Sauleda"					129.222,00
3.2.	Millora del local social del carrer Ample				40.005,99	
Camp 4 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis						
4.3.	Creació Aula TIC en el centre cívic					
4.4.	Instal·lació aparell videoconferència					
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà						
5.2.	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	85.200,18	9.840,20	4.940,60		
5.4.	Increment de la biodiversitat als parcs urbans					21.525,12
5.5.	Increment dotació de contenidors	10.529,97				
5.6.	Instal·lació de deixalleria mòbil Accions d'estalvi i eficiència energètica					69.000
5.7.	Recollida fracció orgànica de procedència domèstica Retirada d'elements d'amiant i fibrociment de domicilis particulars			38.202,19		61.797,81
5.8.	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental		4.133,56		2.537,54	1.328,90
5.9.	Foment del compostatge casolà				27.499,32	12.500,68

		2009	2010	2011	2012	2013
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments						
6.1.	Potenciació del paper de les dones			10.000,00	14.666,43	5.333,57
6.2.	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones	20,88	6.832,77	8.749,02	2.742,40	1.654,93
6.3.	Prevenió i actuació en casos de violència de gènere				1.000,00	
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica						
7.1.1	Cohesió social: Acollida al barri Accions de Cohesió social		9.339,00	14.005,63	8.919,45	72.568,95
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri	10.746,99	12.649,98	16.509,10	16.075,65	24.018,28
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris Accions de Cohesió social	5.900,00	25.677,17	41.619,49	9.333,24	
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns Accions de Cohesió social	5.000,00	6.339,58	19.857,25	24.995,80	
7.1.5.	Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri en rel. al municipi					15.000
7.2.1.	Igualtat oportunitats: Coneixement situacions necessitat: estudis gent gran i població activa Accions de Cohesió social			4.982,14	5.062,32	
7.2.2	Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu Accions de Cohesió social					
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents Atenció als joves	27.369,91	56.573,11	55.114,41	45.029,31	40.249,50
7.2.5	Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves Atenció als joves					
7.2.6	Igualtat d'oportunitats: adolesc. i joves: foment polítiques d'emancipació Atenció als joves					
7.3.2.	Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic					
7.4.	Oficina de gestió Pla de Barris	59.323,07	33.515,44	56.875,28	38.909,95	72.478,06
Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques						
8.3.	Instal·lació passos elevats a la Sauleda		11.099,83			
8.4.	Instal·lació passos elevats al carrer Ample		7.399,44			

		2009	2010	2011	2012	2013
Camp1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds						
1.1.	Parc urbà "El Carrilet"					
1.2.	Proj. de millora urbana del carrer Carrilet					
1.3.	Proj. de millora urbana per l'arranjament del c/ Ponent					
1.4.	Proj. de millora urbana per l'arranjament dels c/ Unió i Testos					
1.5.	Proj. de millora urbana per l'arranjament dels c/Independència i St. Pere					
1.6.	Formació de vorera i carril bici en el tram de l'Av. Espanya i CEIP Carrilet Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació					
1.7.	Proj. de millora urbana per l'arranjament del carrer Barcelona					
1.8.	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi					
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis						
2.2.	Substitució ascensors i rehabilitació edificis c. Ample Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius edificis àmbit interv.					
Camp 3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu						
3.1.	Millora i ampliació del local social de "La Sauleda"					
3.2.	Millora del local social del carrer Ample					
Camp 4 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis						
4.3.	Creació Aula TIC en el centre cívic					
4.4.	Instal·lació aparell videoconferència					
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà						
5.2.	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals					
5.4.	Increment de la biodiversitat als parcs urbans					
5.5.	Increment dotació de contenidors					
5.6.	Instal·lació de deixalleria mòbil Accions d'estalvi i eficiència energètica					
5.7.	Recollida fracció orgànica de procedència domèstica Retirada d'elements d'amiant i fibrociment de domicilis particulars					
5.8.	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental					
5.9.	Foment del compostatge casolà					


		2009	2010	2011	2012	2013
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments						
6.1.	Potenciació del paper de les dones					
6.2.	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones					
6.3.	Prevenició i actuació en casos de violència de gènere					
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica						
7.1.1	Cohesió social: Acollida al barri Accions de Cohesió social					
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri					
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris Accions de Cohesió social					
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns Accions de Cohesió social					
7.1.5.	Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri en rel. al municipi					
7.2.1.	Igualtat oportunitats: Coneixement situacions necessitat: estudis gent gran i població activa Accions de Cohesió social					
7.2.2	Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu Accions de Cohesió social					
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educ. infants i adolescents Atenció Atenció als joves					
7.2.5	Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper dels joves Atenció als joves					
7.2.6	Igualtat d'oportunitats: adolesc. i joves: foment polítiques d'emancipació Atenció als joves					
7.3.2.	Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic					
7.4.	Oficina de gestió Pla de Barris					
Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques						
8.3.	Instal·lació passos elevats a la Sauleda					
8.4.	Instal·lació passos elevats al carrer Ample					

SEGUIMENT PLA FINANCER



SEGUIMENT PLA FINANÇER

Actuacions amb un pressupost fins a 200.000€




ACTUACIONS 2008 – 2013	Despesa prevista	Despesa Compromesa	Despesa justificada Fins Octubre 2013
Actuació 1.1. Parc Urbà El Carrilet	1.625.810,05	1.641.154,39	1.625.810,05
Actuació 1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya – Carrilet Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació	441.349,72	0	0
Actuació 1.8. Adequació plaça de l'Estadi	52.670,16	52.670,16	52.670,16
Actuació 2.2. Substitució ascensors i rehabilitació edificis carrer Ample Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis àmbit interv.	815.175,80	565.175,76	565.175,76
Actuació 3.1. Millora i ampliació local social "La Sauleda" (Centre Cívic)	129.222,00	0	0
Actuació 3.2. Millora del local social del carrer Ample	40.005,99	40.005,99	40.005,99
Actuació 5.2. Instal·lació d'energia solar fotovoltaica Escola Bressol	99.980,98	99.980,98	99.980,98
Actuació 5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans	21.525,12	17.575,25	0
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors	10.529,97	10.529,97	10.529,97
Actuació 5.6. Instal·lació de deixalleria mòbil Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals	69.000,00	0	0
Actuació 5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica Retirada residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars	100.000,00	100.339,53	38.339,53
Actuació 5.8. Programa d'informació i sensibilització	8.000,00	6.671,10	6.671,10
Actuació 5.9. Foment compostatge casolà	40.000,00	40.253,52	40.253,52
Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones	30.000,00	29.999,75	29.999,75
Actuació 6.2. Creació i edició butlletí del barri elaborat per dones	20.000,00	20.332,35	20.332,35
Actuació 6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Actuació 7.1.1. Acollida al barri Accions de Cohesió social	104.833,03	66.243,54	60.221,04
Actuació 7.1.2. Acolliment lingüístic - Aules de Barri	80.000,00	68.734,63	68.734,63
Actuació 7.1.3. Millora de la convivència en els edificis comunitaris Accions de Cohesió social	82.529,90	82.529,90	82.529,90
Actuació 7.1.4. Millora de la convivència en els espais comuns Accions de Cohesió social	56.192,61	56.192,61	56.192,61
Actuació 7.1.5. Potenciació de la identitat del barri en relació al municipi	15.000,00	13.091,45	0
Actuació 7.2.1. Coneixement sit. de necessitat: estudis població activa i gent gran Accions de Cohesió social	10.044,46	10.044,46	10.044,46
Actuació 7.2.3. Lleure educatiu amb infants i adolescents Atenció als joves	224.336,24	224.336,24	224.336,24
Actuació 7.4. Oficina de gestió del projecte	261.101,80	214.402,59	214.402,59
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda	11.099,83	11.099,83	11.099,83
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al c/ Ample	7399,44	7.399,44	7.399,44

Període 2008-2013

	Despesa prevista	Despesa compromesa	% Despesa compromesa	Despesa justificada	% Despesa justificada
TOTAL	4.356.807,06€	3.379.763,44€	77,57%	3.265.729,90€	74,96%

**EVOLUCIÓ ESTAT FINANCER GLOBAL
2008 - 2013**



- Despesa Prevista
- Despesa Compromesa
- Despesa Justificada

Nota: Les dades presentades són acumulades


	Despesa Prevista	Despesa Compromesa	% DC	Despesa Justificada	% DJ
2008	225.537,82 €	140.310,77 €	62,21%	1.330 €	0,58%
2009	1.563.492,92 €	366.907,51 €	23,46%	215.401 €	13,77%
2010	2.978.622,77 €	2.218.201,49 €	74,47%	1.105.899,72 €	37,12%
2011	5.453.625,00 €	2.516.835,15 €	46,15%	2.413.269,60 €	44,25%
2012	8.269.720,28 €	3.185.607,83 €	38,52%	2.791.096,72 €	33,75%
2013	4.356.807,06 €	3.379.763,44 €	77,57%	3.265.729,90 €	74,96%

ACTUACIONS FINALITZADES I JUSTIFICADES AL 100%



	Cost	% justificació despesa prevista
Actuació 1.1. Parc urbà "El Carrilet"	1.625.810,05 €	100%
Actuació 1.8. Adequació entorn pista esportiva Plaça de l'Estadi	52.670,16 €	100%
Actuació 3.2. Millora Local Social carrer Ample	40.005,99 €	100%
Actuació 5.2. Instal·lació d'energia solar fotovoltaica Escola Bressol	99.980,98 €	100%
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors	10.529,97 €	100%
Actuació 5.9. Campanya de foment del compostatge casolà	40.253,52 €	100,63%
Actuació 6.1. Potenciació del paper de les dones	29.999,75 €	99,99%
Actuació 6.2. Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones	20.332,35 €	101,66%
Actuació 6.3. Prevenció i actuació en casos de violència de gènere	1.000,00 €	100%
Actuació 7.1.3. Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris	82.529,90 €	100%
Actuació 7.1.4. Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns	56.192,61 €	100%
Actuació 7.2.1. Igualtat d'oportunitats: coneixement situacions de necessitat. Estudis població activa i gent gran	10.044,46 €	100%
Actuació 7.2.3. Igualtat d'oportunitats: Lleure educatiu infants i adolescents	224.336,24€	100%
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda	11.099,83 €	100%
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al carrer Ample	7.399,44€	100%
Total	2.312.185,25€	27,96% del total

ACTUACIÓ 1.6. ARRANJAMENT VORERA CEIP CARRILET I DOBLE CARRIL DE CIRCULACIÓ



- S'estan realitzant els treballs de negociació amb els propietaris de terrenys afectats per aquesta actuació.
- Un cop finalitzades les converses s'iniciarà la contractació de l'obra

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2013	441.349,72 €	0,00 €	0,00 € 0%

SITUACIÓ ACTUAL DE LES 18 COMUNITATS:

- ✿ Rehabilitació Edifici Aniversari finalitzada
- ✿ Rehabilitació Edifici Palafrugell finalitzada
- ✿ 4 a punt de sol·licitar la subvenció per a la rehabilitació i millora de l'edifici
- ✿ 5 comunitats amb TEDI, una d'elles pendent de poder sol·licitar la subvenció el 2014
- ✿ 4 comunitats volen redactar ITE amb compromís de fer alguna millora a l'edifici
- ✿ 3 comunitats amb baixa motivació



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2010 - 2013	815.175,80 €	565.175,76 €	565.175,76€
			45,35%



**ACTUACIÓ 3.1.
MILLORA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE LA
SAULEDA**

- ✿ Durant els mesos de juny a octubre s'està realitzant el procés participatiu per definir els usos del nou local social
- ✿ De moment hi han participat:
 - Els joves del barri
 - Els alumnes de l'aula de barri de La Sauleda
 - La gent gran de l'antiga associació de veïns i veïnes del barri
 - Les entitats i associacions que fan ús del local social
- ✿ Falten per realitzar les sessions de treball amb:
 - Els veïns i veïnes del barri
 - Caps d'àrea de l'ajuntament i tècnics del Pla de Barris
- ✿ Un cop recollits els usos s'encarregarà un avant projecte a tres equips d'arquitectes



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2013	129.222,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	397.532,48 €		
	526.754,48 €		0%

ACTUACIÓ 5.4. INCREMENT
BIODIVERSITAT ALS PARCS URBANS

- ✿ La primera setmana d'octubre s'han iniciat els treballs per adequar unes zones enjardinades del Parc de La Sauleda.
- ✿ Un cop finalitzats aquests treballs es procedirà a la plantació de nova vegetació

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2013	21.525,12 €	17.575,25 €	0,00 € 0 %



ACTUACIÓ 5.6.
ACCIONS D'ESTALVI I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN EDIFICIS MUNICIPALS

- ✿ Pendants del permís del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal de poder fer una intervenció a l'Escola Carrilet.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2013	69.000 €	0,00 €	0 € 0 %



ACTUACIÓ 5.7.
RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA DE PROCEDÈNCIA DOMÈSTICA
RETIRADA DE RESIDUS D'AMIANT I FIBROCIMENT DE DOMICILIS
PARTICULARS

- ✿ Fins l'any 2012 es va executar la recollida de fracció orgànica de procedència domèstica
- ✿ En la pròrroga del projecte aquesta actuació es va modificar i va passar a ser "Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars".
- ✿ Aquesta actuació està ja contractada i s'està executant. Consisteix en la retirada dels elements de fibrociment per part d'una empresa contractada per l'ajuntament amb co-pagament de la intervenció per part del particular que ha sol·licitat la intervenció



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
fins a 2012	100.000,00 €	38.202,19 €	38.202,19 €
2013	61.797,81 €	62.137,34 €	137,34 €
	100.000,00 €	100.339,53 €	38.339,53 €
			38,33 %

✿ Amb la col·laboració del Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals en el marc del projecte Treball als Barris 2012, s'està realitzant dins aquesta actuació una campanya de sensibilització i informació en relació als excrements d'animals als espais públics.

✿ Fins al moment s'han realitzat:

- enquestes
- acció de sensibilització amb els casals d'estiu
- disseny de la campanya i del tríptic informatiu

✿ La campanya als espais públics es realitzarà aquest últim trimestre de l'any combinant la informació i sensibilització amb una intensificació de la vigilància per part de la policia local.



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009-2013	8.000 €	6.671 €	6.671,10 €
			83,38 %

ACTUACIÓ 5.9. FOMENT COMPOSTATGE CASOLÀ

- ✿ L'execució de l'actuació va finalitzar el mes de desembre de 2012.
- ✿ 23 llars s'han adherit a la campanya (un 6'5% dels habitatges potencials de l'àmbit d'intervenció)
- ✿ Principalment de la zona centre del Pla de Barris
- ✿ No s'ha registrat cap baixa durant l'any de la campanya
- ✿ Resultats per sota de les expectatives

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2012	40.000,00 €	40.253,52 €	40.253,52 €
			100,63%



**ACTUACIÓ 6.1. i 6.3.
 POTENCIACIÓ DEL PAPER DE LES DONES
 PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CASOS DE VIOLÈNCIA**

- Actuació finalitzada el mes de desembre de 2012
- Agents per la igualtat. Que han col·laborat en diferents actes per fomentar la igualtat de drets entre homes i dones, així com activitats del barri.
- Entre l'Espai Dona i el Pla de Barris durant el curs 2012 – 2013 s'han realitzat 36 tallers a les escoles que han arribat a 1097 alumnes. La valoració d'aquests tallers ha estat molt bona.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2011-2012	31.000 €	31.000 €	30.999,75€ 99,99%%

TRENQUEM FALSOS MITES SOBRE DONES I HOMES!!!

A LES EMPRESES MANEN MÉS HOMES PERQUÈ TENEN MÉS CAPACITAT DE LIDERATGE?

US MOSTREM UNES SÈRIE DE RAONS QUE HAN PROVOCAT QUE A LES EMPRESES MANIN MÉS HOMES I ES CREGUI QUE EL LIDERATGE ÉS UN TRET SEU, MOLTES DONES DEMOSTREN AL DIA A DIA DE TENIR GRANS DOTS ORGANITZATIVES, POTENCIAL ESTRATÈGIC I EMPATIA.

- LA RECLUSIÓ DE LA DONA EN L'ÀMBIT DE LA LLAR I ELS FILLS HA PROVOCAT QUE ELS HOMES TINGUIN MÉS ACCÉS A CÀRRECS DE LIDERATGE.
- COORDINAR MATERNITAT I TREBALL PROFESSIONAL ÉS A VEGADES DIFÍCIL I MOLTES DONES, PODENT OCUPAR CÀRRECS DE LIDERATGE HI RENUNCIEN PER NO PODER COMBINAR LES DUES COSES JA QUE ACTUALMENT LA CURA DELS FILLS ENCARA ES RECAU SOBRE ELLES.

AGENTS PER LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

ajuntament de Palafrugell

EL PLA DE BARRIS BUFA MÉS FORT

✿ Durant el 2012 i el primer semestre de 2013 es va estar treballant amb l'equip de redacció del butlletí en dues direccions:

- La continuïtat o no del projecte del butlletí fora del Pla de Barris
- L'edició del 6è número del butlletí (ja fos de tancament o de continuïtat).

✿ Canvis en la situació del grup i individual de les integrants de l'equip ha fet molt difícil a aquest procés.

✿ L'actuació es va finalitzar donant espai tant a l'experiència viscuda com a la legitimitat de no continuar.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2012	20.000 €	20.332,35 €	20.332,35 €
			101,66%



- ✿ Edició de l'audiovisual per a l'acollida
- ✿ Revisió i actualització de la Guia d'Acollida
- ✿ Difusió de l'audiovisual per a l'acollida amb tres col·lectius específics:
 - Centres escolars
 - Entitats i associacions
 - Personal d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palafrugell
- ✿ Mediació comunitària en edificis comunitaris i en espais comuns (Grup de mediadors naturals, Valors i Esport, etc.)
- ✿ Aprovat el dia 15 d'octubre el plec de clàusules per a la contractació de serveis externs per a accions de dinamització de gent gran



Nota: a partir del 2013 aquesta actuació inclou total o parcialment les actuacions 7.1.3. , 7.1.4. 7.2.1. i 7.2.2. del pla financer inicial

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2013	104.833,03 €	66.243,54 €	60.221,04€
			57,44%

- ✿ Durant el curs 2012-2013 s'han dut a terme un grup d'alfabetització en català de a l'aula de barri de La Sauleda
- ✿ Actualment s'ha iniciat el curs 2013-14

Curs 2009-10	Curs 2010-11	Curs 2011-12	Curs 2012-13
30 alumnes	45 alumnes	30 alumnes	20 alumnes

* Pendent de dades finals memòria curs 2011-12

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2013	80.000 €		63.734,63 €
			85,91%

ACTUACIÓ 7.1.3.: MILLORA CONVIVÈNCIA EN ELS EDIFICIS COMUNITARIS

- ✿ La despesa inicial prevista en aquesta actuació era de 84.000€
- ✿ Aquesta actuació a partir de 2013 a passat a formar part de l'actuació 7.1.1.
- ✿ Les dades que figuren aquí reflecteixen l'execució de l'actuació fins a 2012 en base al nou pla financer

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009-2012	82.529,90€	82.529,90€	82.529,90€ 100%

ACTUACIÓ 7.1.4.: MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA EN ELS ESPAIS COMUNS

- ✿ La despesa inicial prevista en aquesta actuació era de 76.000€
- ✿ Aquesta actuació a partir de 2013 a passat a formar part de l'actuació 7.1.1.
- ✿ Les dades que figuren aquí reflecteixen l'execució de l'actuació fins a 2012 en base al nou pla financer

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2012	56.192,61 €	56.192,61 €	56.192,61 €
			100%

- ✿ La despesa inicial prevista en aquestes dues actuacions era de:
 - 7.2.1. 12.000€
 - 7.2.2. 41.600€
- ✿ Aquesta actuació a partir de 2013 a passat a formar part de l'actuació 7.1.1.
- ✿ Les dades que figuren aquí reflecteixen l'execució de l'actuació fins a 2012 en base al nou pla financer

		Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada	% DJ
7.2.1.	2012	10.044,46€	10.044,46€	10.044,46€	100%
7.2.2.	2011-2012	0€			

- ✿ Es va prioritzar el treball educatiu de carrer en l'atenció a joves que ha passat a ser un servei municipal a partir de 2013
- ✿ En el nou pla financer es van unificar les actuacions:
 - 7.2.3. Lleure educatiu infants i adolescents
 - 7.2.5. Potenciació del paper dels joves
 - 7.2.6. Foment de les polítiques d'emancipació
- ✿ Les dades que figuren aquí contempnen les tres actuacions fusionades

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2013	224.336,24€	224.336,24€	224.336,24€
			100%

I a banda de la gestió del projecte...

✿ Trasllet de la oficina del Pla de Barris a un espai municipal situat dins l'àmbit d'intervenció per optimitzar els recursos de l'actuació 7.4.

✿ Suport en la utilització del punt TIC

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009 - 2013	333.579,85	214.402,59€	214.402,59€ 64,27€%

www.palafrugell.cat/pladebarris

1.637 visites – 400 usuaris

Els usuaris que retornen 48,3%

Temps promig en el lloc 1'22"

Dades de 2013 fins a 30 de setembre

Atenció d'incidències:

Temàtica	2012	2013
Comunitats de propietaris	6	4
Contenidors de residus	1	2
Deficiències carrers	4	1
Enllumenat públic / mobiliari urbà	0	3
Ús de l'espai públic	2	3
Conflictes de convivència	5	4
Senyalització	1	1
Infraccions	2	2
Ocupació	0	4
Formació	0	1
Animals	2	0
Altres	8	1
TOTAL	31 (2)	26 (1)

Entre parèntesi les incidències pendents de resoldre

SOC

Treball als barris 2008:

- Subvenció de 27.045,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte

Treball als barris 2009:

- Subvenció de 50.562,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte i per a la desenvolupament del Programa de desenvolupament local del Barri (Programa d'experienciació).

Treball als barris 2010:

- Subvenció de 98.614,88€ per a la contractació del Director tècnic, per a la contractació d'un AODL al barri, la realització de dos estudis i per a un Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals.

Treball als barris 2011:

- Subvenció de 211.406,55€ per la contractació del Director tècnic, contractació d'un AODL del barri, Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals, Pla d'Ocupació per la cura del barri, Dispositiu de suport a la Inserció, Jornades d'Intercanvi.

Treball als barris 2012:

- Subvenció de 198.601,67€ per a la contractació del Director tècnic, per a la contractació d'un AODL del barri, Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals i Dispositiu de suport a la Inserció

Direcció General d'Habitatge

Ha atorgat ajuts a la rehabilitació a 2 comunitats de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris:

- Edifici Aniversari: fins a 76.390,31€
- Edifici Olímpic: fins a 98.901,84€

Subdirecció General de Foment de la Qualitat Democràtica

Participació ciutadana en l'àmbit local :

2009-2010:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 14.461€

2010-2011:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 4.623,12€

Departament de Benestar Social i Família

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària:

Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012:

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l'execució de les accions:

- Butlletí del Barri (Actuació 6.2.)
- Millora de la convivència als edificis comunitaris (Actuació 7.1.3.)
- Quedem Dissabte - Lleure infantil (Actuació 7.2.3.)

Departament de Salut

Salut als Barris

S'ha realitzat el procés diagnòstic amb el conjunt d'agents del territori (Grup Nominal)
Estem a l'espera del següent pas, de la propera reunió de l'Equip Local i de la planificació de propostes d'acció



Urbanístiques:

- ✿ Requeriments a particulars per adequació de parcel·les en mal estat
- ✿ Ampliació del pati de l'Escola Bressol Belluguets

Socials / Comunitàries:

- ✿ Cursos al Local Social de La Sauleda (2011-2012)
- ✿ Potenciació de la utilització dels Locals Socials de l'àmbit per part d'associacions i entitats
- ✿ Suport als veïns i veïnes de La Sauleda en l'organització de la festa del Barri

